


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 195
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Conferimento all'ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), dell'incarico di predisposizione della II perizia di variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera".

SE TRATA: Ge dèr sù a l'enj. Gianluigi Santini de Ciastel (TN), la encèria de meter jù la II perizia de varianta en cont di "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera".

L'anno *duemilaquattordici* addì *due* del mese di *dicembre* alle ore *12.35* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilecatordesc ai doi del meis de december da les 12.35 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

		Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt	X	
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt	X	
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor	X	
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor	X	
DORICH Francesca	- Assessore Assessor	X	

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent signora

dott.ssa CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./tol
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de
sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e
ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e
m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

5.12.2014

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **5.12.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPLENTE
L SECRETÈR DE COMUN
SUPLÈNT
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CUP: G94E12000290005

CIG: Z071209449

OGGETTO: Conferimento all'ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), dell'incarico di predisposizione della II perizia di variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera".

PREMESSO che:

- la Provincia Autonoma di Trento – Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie – ha predisposto la progettazione esecutiva del rifacimento del ponte sul rio "Sojal" lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa;
- sotto all'impalcato del ponte transita la fognatura comunale. Tale circostanza interferisce con l'esecuzione dell'opera in quanto il progetto di rifacimento del ponte prevede la demolizione della struttura esistente;
- è stata accertata la possibilità di modificare il tracciato della fognatura realizzando una nuova condotta che colleghi l'area con il collettore intercomunale che corre a sinistra orografica del torrente Avisio, migliorando così la rete fognaria a servizio dell'intera zona;
- a tal fine la PAT ha predisposto la deviazione della fognatura proveniente da Muncion, ricomprendendo i lavori nell'opera n. 671 "Rifacimento del ponte sul torrente "Ruf de Soal" lungo la S.S. 48 delle Dolomiti al km 55.66 nel Comune di Pozza di Fassa";
- l'Amministrazione comunale intende ora, realizzare un nuovo ramale di collegamento alla fognatura nera con la realizzazione di una nuova fognatura bianca;
- tale opera sarà di immediato utilizzo nella zona artigianale e del Camping Soal, inoltre consentirà, in un secondo momento di collegare la fognatura comunale anche l'abitato di Rancolin oggi sprovvisto di tale servizio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 31 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all'ing. Gianluigi Santini di Castello di Fiemme (TN), giusta convenzione n. 1340 del 21.1.2013;
- ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Pozza di Fassa con nota di data 18.3.2013 prot. n. 2746 ha chiesto al Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT di indire una Conferenza di Servizi (art. 1 della L.P. 3.4.2009, n.4 – artt. 4 e 5 della L.P. 8.9.1997, n.13);
- in data 17 aprile 2013 si è tenuta a Trento la Conferenza di Servizi relativamente al progetto "Lavori relativi alla fognatura bianca e nera area artigianale Pera di Fassa – Opere piano di Lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera"

SE TRATA: *Ge dèr sù a l'enj. Gianluigi Santini de Ciastel (TN), la encèria de meter jù la II perizia de Varianta en cont di "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera".*

DIT DANTFORA CHE:

- *la Provinzia Autonoma de Trent – Servije infrastructures de la strèdes e de la ferata – l'à metù jù la projetazion esecutiva di lurieres pervedui per fer sù da nef l pènt sul ruf de "Sojal" enlongia la S.S. 48 de la Dolomites, al km 55.66, tel Comun de Poza;*
- *sot la strutura de sepona de chest pènt passa la rei de la èghes pazes de comun, e chest dèsc d'empaz tel meter en esser i lurieres dic de sora, ajache l projet metù jù per fèr sù da nef l pènt, l perveit che la strutura en esser ades la cogn vegnir batuda jù;*
- *l'é stat zertà la possibilità de mudèr l percors de la rei de la èga pazes, fajan sù na condota neva de coleament anter chesta zona e l cianèl de regoeta intercomunèl che passa a man cencia de la Veisc, che comportarà l miorèr la rei de la èga pazes de duta chela zona;*
- *per chest la PAT l'à stabìl la deviazion de la èga pazes che vegn da Muncion ju, tolan ite i lurieres te l'opera n. 671 "Fèr da nef l pont sul ruf de Soal su la S.S. de la Dolomites al km 55.66 tel Comun de Poza";*
- *l'Aministrazion de comun la se met dant ades de fèr fèr na rei neva de coleament che se tache ite te la èga neigres col fèr na neva rei da la èga biances;*
- *chesta opera la podarà vegnir durèda da sobito tel raion artejanèl e tel Camping Soal, e la consentirà, più inant, de tachèr ite te la èghes pazes de comun ence Rancolin che ades no l'à chest servije;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 239 dai 31 de dezember del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de la projetazion, direzion lurieres e del coordonament de la segurezza endèna la projetazion e i lurieres a l'enj. Gianluigi Santini de Ciastel (TN), aldò de la convenzion n. 1340 dai 21.1.2013;*
- *acioche vegne aproà l projet esecutif, l comun de Poza co la letra dai 18.3.2013 prot. n. 2746 ge à domanà al Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT de endrezèr na conferenza di servijes (art. 1 de la L.P. dai 3.4.2009, n. 4 – artìcoi 4 e 5 de la L.P. dai 8.9.1997, n. 13);*
- *ai 17 de oril del 2013 a Trent l'é stat endrezà la Conferenza di servijes en cont del projet "Lurieres per fèr na rei de la èga biances e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera Operes Pian de spartijon de frabica D1b –*

(progetto esecutivo) in esame;

- a seguito di tale seduta, sono emerse delle richieste da parte del Servizio Geologico della PAT tra le quali la redazione geotecnica di fattibilità corredata da relazione geologica;
- a tal fine, con determinazione del Segretario comunale supplente n. 63 del 30 maggio 2013, è stato affidato all'ing. Gianluigi Santini con Studio Tecnico a Carano (TN) l'incarico professionale per la redazione della relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica per il completamento della pratica per l'approvazione da parte della PAT del progetto esecutivo;
- in data 1° luglio 2013, l'ing. Santini ha presentato al protocollo comunale al n. 6716 la relazione geotecnica di fattibilità corredata di relazione geologica;
- la stessa è stata consegnata anche al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento per le opportune valutazioni di controllo ed approvazione come richiesto;
- il Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità della PAT con nota di data 23.7.2013 prot. 407924/2013-D330/ML, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7703, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi relativo alla seduta del 17.4.2013, che ha espresso parere favorevole sul presente progetto nel rispetto delle prescrizioni ivi citate concludendo che, il Servizio Geologico con fax di data 8.7.2013 prot. n. 378549 ha espresso parere favorevole in merito alla relazione di cui sopra, in ottemperanza alla prescrizione evidenziata in sede di Conferenza di Servizi.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 216 di data 11.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", acclarante il costo complessiva in € 189.129,42- di cui € 142.053,91- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.002,91-), e € 47.075,51- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 3 di data 16 gennaio 2014, sono stati approvati l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito e lo schema di contratto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 13 febbraio 2014 sub prot. n. 1723 del 14.2.2014, alla Ditta "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con sede legale a Pozza di Fassa in strada de Ciancoal n. 2, per un netto contrattuale complessivo di € 97.876,21-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 32,001% sull'importo a base d'asta di € 138.051,00- cui

Zona Produttiva Pera (projet esecutif) en ejam;

- *aldò de chesta scontrèda l'é stat portà dant domanes dal Servije Geologich de la PAT anter cheles, chela de la redazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
- *per chest, co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 63 dai 30 de mé del 2013 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini che à l studie tecnich a Caran (TN) la encèria profescionèla de meter jù la relazion geotecnica de fatibilità ensema con la relazion geologica per poder serèr sù la pratica per la aproazion da man de la PAT del projet esecutif;*
- *al prim de messèl del 2013 l'enj. Santini l'à depojità te protocol de comun col n. 6716 la relazion geotecnica de fatibilità ensema co la relazion geologica;*
- *la medema la ge é stata consegnèda ence al Servije Geologich de la Provincia Autonoma de Trent per la valutacions de control e per la aproazion descheche l'é stat domanà;*
- *l Partiment Lurieres Publics e Mobilità de la PAT co la letra dai 23.7.2013 prot. n. 407924/2013- D330/ML, registrèda te protocol de comun la medema di col n. 7703, l'à manà na copia del verbal de la conferenza di servijes en cont de la scontrèda dai 17.4.2013, te chela che l'é stat dat jù l parer a favor en cont de chest projet aldò de la prescrizions pervedudes te chest, palesan che l Servije Geologich col fax dai 8.7.2013 prot. n. 378549 l'à dat jù l parer a favor en cont de chesta relazion, aldò de la prescrizion metuda al luster endèna la Conferenza di servijes;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 216 dai 11.12.2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet esecutif di "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera" che moscia l cost te € 189.129,42- en dut, de chisc € 142.053,91- per lurieres, (tout ite i agravies per la segurezza per € 4.002,91-) e, € 47.075,51- per la somes a la leta de l'Aministrazion;*
- *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 3 dai 16 de jené del 2014 l'é stat aproà la lista de la firmes da envièr, la letra de envit e l sboz de contrat, e l'é stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d..*
- *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofiziosa, desche da verbal dai 13 de firé del 2014 sub prot. n. 1723 dai 14.2.2014, a la Firma "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C." con senta legala a Poza te strada de Ciancoal n. 2, per na zifra biota de contrat de € 97.876,21-, coscita determinà aldò de la prejentazion de perferida co n rebas del 32,001% su la zifra a basa de apalt de € 138.051,00- a chi*

vanno aggiunti €4.002,91- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1447 di data 17.4.2014;

- la consegna dei lavori doveva avvenire in data 28 aprile 2014, ma a seguito di sopralluogo effettuato dalla DL congiuntamente all'Impresa aggiudicataria e di apposita verifica del tracciato della fognatura e della reale disponibilità delle aree sono sorte alcune difficoltà;
- i lavori dovevano compiersi in 60 giorni e, terminare il 29 luglio 2014;
- a seguito di ciò, i lavori sono stati consegnati in data 30 maggio 2014 e sospesi in pari data per poter procedere alla modifica del tracciato e chiedere contestualmente il necessario parere presso i Bacini Montani;
- infatti, in relazione alla precisa struttura fognaria e posizione del tomo di protezione al fiume Avisio ed alle prescrizioni del Servizio Bacini Montani il percorso della fognatura è stato traslato rispetto al progetto originario verso l'interno del campeggio Sojal interessando alcune casette in legno che dovranno essere spostate per l'inizio dei lavori;
- per questo motivo è sorta la necessità di modificare il tracciato della fognatura nera sotto il tomo di protezione dell'arginale nell'area in fregio al fiume Avisio con la predisposizione di elaborati da sottoporre all'approvazione della PAT - Bacini Montani con definizione della pratica presso gli stessi uffici provinciali competenti;
- con nota di data 11 agosto 2014, acquisita al protocollo comunale in data 13 agosto 2014 al n. 8206 il Direttore Lavori ha comunicato la necessità di predisporre una variante progettuale per provvedere alla modifica del tracciato della nuova fognatura in relazione alla situazione illustrata sopra ed in essere nell'area interessata dai lavori;
- pertanto con determinazione del Segretario comunale supplente n. 128 dell'8 settembre 2014 è stato conferito all'ing. Gianluigi Santini l'incarico di predisporre la I Variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera";
- il Servizio Bacini Montani ha approvato con propria determinazione dirigenziale n. 794 di data 4 settembre 2014 l'intervento di cui all'oggetto;
- pertanto, i lavori sono stati ripresi in data 15 settembre 2014, come si evince da apposito processo verbale di ripresa dei lavori agli atti;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 165 dell'8 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori in oggetto, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 109.585,52- con un aumento di € 11.709,31- rispetto all'importo contrattuale originario di € 97.876,21- e il costo totale dell'opera in complessivi € 189.129,42-, corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo;

che ge va enjontà € 4.002,91-per agravies de la segurezza, no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1447 dai 17.4.2014;

- *la consegna di lurieres la cognea vegnir fata ai 28 de oril del 2014, ma dò de n soralech fat da la DL dessema a la Firma che à ciapà i lurieres e de control aposta del percors de la èghes pazes e de la sperses a la leta l'é vegnù fora dotrei dificoltèdes;*
- *i lurieres i cognea esser fac te 60 dis e, fenir ai 29 de messèl del 2014,*
- *dò da chest, i lurieres i é stac consegné ai 30 de mé del 2014 e lascé sù la medema di per poder jir inant a mudèr fora l percors e domanèr tel medemo temp l parer che serf aló dai Bacini Montani ;*
- *belimpont, en relazion a la prezisa strutura de la èga pazes e logament del tom de protezion al ruf la Veisc e a la prescrizons del Servije Bacini Montani l percors de la èga pazes l'é stat spostà respet al projet del scomenz envers l'intern del camping Soal enteressan dotrei ciasetes de legn che les vegnarà spostèdes per l scomenz di lurieres;*
- *per chesta rejon l'é vegnù fora l besegn de mudèr l percors de la èga pazes sot l tom a defendura del ruf tel raion vejìn a La Veisc col meter jù i dessegnes techniques da sotmeter a l'aproazion de la PAT – Bacini Montani co la definizion de la pratega aló dai medemi ofizies provinzièi competenc;*
- *co la nota dai 11 de aost del 2014, registrèda te protocol de comun ai 13 de aost del 2014 col n. 8206 l Diretor di Luriers l'à fat a saer che l'é l besegn de meter jù na varianta del percors de la neva èga neigres en relazion a la situazion desmostrèda sora e en esser tel raion enteressà dai lurieres;*
- *donca co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 128 dai 8 de setember del 2014 dai 8 de setember del 2014 ge é stat dat sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria de meter jù la I Varianta per i "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produtiva Pera";*
- *l Servije Bacini Montani l'à aproà con sia determinazion del Sorastant n. 794 dai 4 de setember del 2014 l'intervent en chestion;*
- *donca, i lurieres i é stac taché via da nef ai 15 de setember del 2014, descheche vegn fora da l verbal aposta de scomenz nef di lurieres ruà te protocol de comun;*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 165 dai 8 de otober del 2014, apontin en doura, l'é stat aproà la perizia de varianta n. 1 di lurieres en chestion, che moscia l nef emport de contrat te € 109.585,52- co n smaorament de € 11.709,31- respet a la zifra de contrat del scomenz de € 97.876,21- e l cost de l'opera te € 189.129,42- che corespon apontin a chel tant finanzia a sie temp;*

- per il maggiore importo contrattuale pari ad € 11.709,31-, l'Impresa "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C.", appaltatrice dell'opera principale, si è assunta l'impegno di eseguire le nuove lavorazioni direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in €109.585,52-;
- per l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti dalla suddetta variante è stato previsto un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a 10 giorni, dando atto che il tempo utili per l'ultimazione dei lavori passa pertanto da 60 a 70 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- attualmente i lavori si trovano in avanzata fase d'esecuzione;

ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota dell'ing. Gianluigi Santini, Direttore dei lavori in oggetto di data 28 novembre 2014, acquisita al protocollo comunale in data 1° dicembre 2014 al n. 11838 con la quale comunica che durante l'esecuzione dei lavori è sorta l'utilità di predisporre una seconda perizia di variante consistente nella sostituzione dei pali dell'illuminazione e in alcune opere migliorative e/o necessarie emerse nel corso dei lavori e concordata preventivamente con la stessa Amministrazione comunale;

DATO ATTO che il DL ing. Santini nella comunicazione di cui sopra ha specificato che l'importo dei lavori non supererà il sesto quinto dell'importo del contratto originario d'appalto e verrà finanziato con l'utilizzo degli imprevisti nonché del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara;

CONSIDERATO inoltre che gli interventi aggiuntivi proposti rispondono ad effettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, meritevoli di considerazione in quanto vengono a migliorare la qualità e la sicurezza delle opere da realizzarsi;

VISTO pertanto il preventivo di parcella del Direttore dei lavori del 28 novembre 2014, acquisito al protocollo comunale in data 1° dicembre 2014 al n. 11838 che per la redazione della II Perizia di Variante relativa alle opere migliorative e di completamento sul tratto fognario in essere e a completamento di nuove opere di illuminazione nell'ambito dei "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera" espone il costo di:

- onorario a vacazione €818,16-
 - spese (15%) €122,72-
- per un totale di €940,88- più CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di €1.193,79-;

DATO ATTO che, nella fattispecie, l'individuazione del Professionista da incaricare della redazione della predetta variante non ha natura di

- per l'altro costo del contratto valido a €11.709,31, la Firma "F.lli Pesciol snc di Pesciol Michele & C., firma che ha appaltato l'opera principale, la se è tutto su l'impegno di fare le nuove luriere direttamente con la sottoscrizione del documento di sottomissione n. 1 e Verbale di concordanza di prezzi nuovi n. 1 che determina da parte il costo del contratto te € 109.585,52-;
- per essere in essere le luriere in più e differenza pervenuti al documento di perizia della variante data di sopra, l'è pervenuto un aumento del tempo utile per finire su l'opera di 10 dis, d'atto che il tempo utile per finire le luriere si passa da 60 dis a 70 dis a da da, che si comincia da la data del verbale di consegna;
- adesione le luriere si è muove in avanti;

di cui che si tratta,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la nota de l'ing. Gianluigi Santini, Diretor di luriere in questione del 28 de november del 2014, registrada te protocollo de comun al 1m de december del 2014 col n. 11838 con chela che l medemo fèsc a saer che endèna i luriere l'è vegnù fora l'utile de meter jù na seconda variante tel projet che la perveit avisa l mudament di pèi de la lumes e te dotrei luriere de miorament che serf vegnui fora endèna i luriere e concordé dantfora co la medema Amministrazione de comun;

DAT AT che l DL ing. Santini te la comunicazion data de sopra l'ha specificà che l costo di luriere no l jirà sopra fora l sest quint del contratto del scomenz de apalt e che l vegnarà finanzià tras la doura di imprevist e del rebas de apalt sport da la firma che ha appaltà i luriere in senta de garejada;

CONSIDRÀ enche che chisc intervenc de enjonta porté dant respon ai drec besegn entravegnui de interess publich, che l'è besegn de i tor sù ajache i miora zenz'auter la calità e la segurezza de la òperes da fèr;

VEDÙ donca l preventif de parzela del Diretor di Luriere del 28 de november del 2014, registrà te protocollo de comun al 1m de december del 2014 col n. 11838 che per meter jù la II Perizia de variante per la òperes de miorament e de completament sul trat de la èghes in essere e a completament di neves luriere a la lumes tel cheder di "Luriere per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Opere Piano de spartijon de frabrica D1b – Zona Produttiva Pera" l met dant l costo de:

- onorarie a discrezion €818,16-
 - spese (15%) €122,72-
- per n total de € 940,88- più CNPAIA al 4% e Sve al 22% per €1.193,73- en dut;

DAT AT che, te che si tratta, l profesionist da troer fora per ge dèr sù la encèria de meter jù la variante data de sopra no l'è de sort a discrezion,

discrezionalità, in quanto tale incombenza va senz'altro affidata all'ing. Gianluigi Santini, Professionista incaricato della Direzione dei lavori;

ACCERTATO, altresì, che il predetto professionista non si trova in condizioni di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico in questione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare ed affidare all'ing. Gianluigi Santini l'incarico professionale per la redazione della II perizia di variante relativa ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", giusta preventivo di parcella del 28 novembre 2014, acquisito al protocollo comunale il 1° dicembre 2014 al n. 11838, ricordando che la perizia non comporterà aumenti di spesa rispetto a già quanto stanziato dall'Amministrazione, eventuali aumenti saranno coperti con gli imprevisti e il ribasso d'asta offerto in sede di gara d'appalto;

VISTO il parere di congruità in merito al preventivo di parcella per l'incarico di cui trattasi rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 2 dicembre 2014 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 11881;

DATO atto altresì che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.193,79- (inclusi cassa previdenza al 4% ed IVA al 22%), trova imputazione al Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2014 – gestione residui passivi 2013;

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 10 settembre 2014;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm. nonché il suo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il suo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2.5.2013, n. 3;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

ajache chesta encèria la va zenz'auter data a l'enj. Gianluigi Santini, profescionist enciarià de la Direzion di lurieres;

ZERTÀ ence che, l profescionist dit de sora non l se troa en condizions de incompatibilità col tor sù la encèria en chestion;

DEZIDÙ, donca,, de ge dèr sù a l'enj. Gianluigi Santini la encèria profescionèla de meter jù la II varianta tel projet di lurieres de "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera", aldò del preventif de parzela dai 28 de november del 2014 registrèda te protocol de comun al 1m de dezember del 2014 col n. 11838, recordan che la perizia no la comportarà aumenc de speisa respet a chel jà finanzià da l'Aministrazion, se l'é aumenc i vegnarà corì con chel no pervedù e l rebas a basa de apalt sport en senta de garejèda de apalt;

VEDÙ che l preventif de parzela l'é adatà, per la encèria en chestion, dat fora dal Responsabol di Servijes Tecniches de comun ai 2 de dezember del 2014 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 11881;

DAT AT che la speisa en dut che vegn cà da chest provediment, valiva a € 1.193,73- (con ite cassa previdenza al 4% e SVE al 22%) la troa post sul Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz per l'Ejercizie Finanzièl del 2014, gestion arvan passives del 2013;

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010 e mudà fora dapò co la deliberazion del Consei n. 42 dai 10 de setember del 2014;

VEDÙ l Bilanz de previjion del 2014 aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 22 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion per l'ejercizie finanzièl del 2014 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 60 dai 9 de oril del 2014, esecutiva aldò de la lege

VEDÙ la L.P. 26/93 e m.f.d., e più avisa l'art. 20, e ence sie regolament de atuazion;

VEDÙ l D.Lgs. 163/2006 e sie Regolament de atuazion;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005, n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes ite da la L.R. dai 2.5.2013, n. 3;

VEDÙ l parer de regolarità tecnica-amministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L - mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d - mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, all'ing. Gianluigi Santini, di Castello di Fiemme (TN), l'incarico della redazione della II perizia di variante ai "Lavori di realizzazione della fognatura bianca e nera nell'area artigianale Soal di Pera di Fassa – Opere Piano di lottizzazione D1b – Zona Produttiva Pera", dietro corrispettivo di €940,88- più cassa previdenza al 4% e IVA al 22%, giusta il preventivo del succitato Professionista dd. 28 novembre 2014 acquisito al protocollo comunale in data 1° dicembre 2014 al n. 11838;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene finanziata attingendo a somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera in oggetto;
3. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €1.193,79- (inclusi cassa previdenza al 4% e IVA al 22%) trova imputazione al Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – gestione residui passivi 2013;
4. di dare atto altresì che le parti si obbligano mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con la precisazione che il professionista firmi il presente provvedimento in segno di completa accettazione di quanto in esso previsto e che il medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, con l'evidenza che ove le transazioni di cui al presente contratto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto medesimo sarà risolto d'ufficio;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art.7 della legge regionale 13.12.2012 n. 8, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione sul sito internet del Comune sezione "Amministrazione trasparente", e che a tal fine si riportano i seguenti dati:

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da sobito con na litazion separèda con duta la stimes a una aldò de l'art. 79, coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chest;

CON DUTA la stimes a una palesèdes aldò de la lege (5 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. *de ge dèr sù, per la rejons scrites dantfora a l'enj. Gianluigi Santini, de Ciastel de Fiem (TN), la encèria de meter jù la II perizia de variante di "Lurieres per fèr na rei de la èga biences e pazes te l'area artejanèla de Soal a Pera – Operes Pian de spartijon de frabica D1b – Zona Produttiva Pera", dò n paament de € 940,88- più contribut previdenzièl al 4% più SVE al 22, aldò del preventif del Profescionist tanche dit dai 28 de november del 2014 registrà te protocol de comun al 1m de dezember del 2014 col n. 11838;*
2. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment la vegn finanzièda co la sumes a la leta de l'Aministrazion pervedudes tel chèder economich de l'opera en chestion;*
3. *de dèr at che la speisa che vegn cà da chest provediment valiva a € 1.193,79- (con ite cassa previdenza al 4% e SVE al 22%) la troa post sul Cap. 29406 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de l'Ejercizie Finanzièl del 2014 – gestion arvanç passives del 2013*
4. *de dèr at ence che la pèrts les se obliga tras la doura de la posta aldò de la doures del comerz, co la prezisazion che l profescionist sotscrive chest provediment en segn de azetazion de chel che l perveit e che l medemo,, aldò de l'art. 3, coma 8 de la Lege 136/2010, l contraent scrit de sora l se tol sù duc i oblighes per la possibilità de control di paamenc pervedui da la lege medema, sottrissan ence che se i paamenc pervedui da chest contrat no i vegn fac se emprevalan de la banches o de la Società Poste Italiane Spa, l contrat l vegnarà lascià sù de ofize,*
5. *de dèr at ence che, aldò de l'art. 7 de la lege regionèla dai 13.12.2012, n. 8, chest provediment l'é legal co la publicazion sul sit internet del Comun sezion "Aministrazion trasparente" e che per chest se scrif chisc dac:*

Struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo	Nome e dati fiscali del beneficiario	Importo	Norma o titolo alla base dell'attribuzione	Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Segretario comunale supplente	Ing. Gianluigi Santini C.F.: SNTGLG63L22L378Y	€940,88	L.P. 10.9.1993 n. 26 e relativo	Affidamento diretto

	P.IVA 02185470222		Regolamento di attuazione	
--	-------------------	--	------------------------------	--

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
7. di inviare copia della presente all'ing. Gianluigi Santini, unitamente alla documentazione necessaria ai fini degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'accertamento della regolarità contributiva, al fine della sottoscrizione per accettazione dell'incarico in parola, come già precisato, via P.E.C. gianluigisantini@ingpec.eu;
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari
9. avverso la presente deliberazione è ammesso:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff. Seg./EW/ew

6. *de declarèr chesta deliberazion con na litazion separèda con duta la stimes a una, en doura da subito aldò de l'articol 79 coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;*
7. *de ge manèr na copia de chest provediment a l'enj. Gianluigi Santini, ensema co la documentazion che serf per meter en esser i adempimenc per la possibilità de control di paamenc e ence per zertèr la regolarità di contribuc, per sotscriver per azetazion la encèria en chestion, desche jà dit, tras P.E.C. gianluigisantini@ingpec.eu;*
8. *de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
9. *contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - ◆ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
 - ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;*
 - ◆ *recors straordenèr al President de la Republica dant da 120 dis, aldò de l'art 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.*

La oposizions contra i provedimenc de la prozedures de encèries che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L Ombolt
F.to Tullio Dellagiacomà

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 5 dicembre 2014 / 5 de dezember del 2014

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicchèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legítima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordenà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.

Lì/Ai, 5 dicembre 2014 / 5 de dezember del 2014

Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent
F.to dott.ssa Chiara Luchini