


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 74
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Lavori di sostituzione delle condotte dell’acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell’ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici”: approvazione della I variante progettuale.

SE TRATA: “Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l’èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biances e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storics”: aproèr la I variante tel projet.

L’anno *duemilaquindici* addì *ventotto* del mese di *maggio* alle ore **21.45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimilechinesc ai vinteot del meis de mé da les 21.45 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt
LORENZ Fausto	- Vicesindaco Vizeomolt
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore Assessor
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argument dit de
sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e
ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e
s.m.f.d. e i.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Sutè, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

1.6.2015

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **1.6.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETER DE COMUN
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UF0EJ3

CUP: G911H12000060003
CIG: 5528421554

Oggetto: “Lavori di sostituzione delle condotte dell’acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell’ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici”: approvazione della I variante progettuale.

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale, ha presentato istanza di contributo provinciale nell’ambito delle procedure di riqualificazione dei luoghi più significativi all’interno dei centri storici di tutto il territorio comunale, da attuare anche a stralci;
- il progetto preliminare è stato redatto tramite la suddivisione in 10 interventi distinti, ciascuno dei quali è stato quantificato separatamente nella sua valutazione economica in quanto gli stessi potranno essere oggetto di progettazione esecutiva. Infatti, l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure relative ai seguenti stralci:
 - I. Interventi 6, 7 e 8 corrispondenti agli interventi progettuali 1. Strada del Piz 2. Strada Cavour (e Strada de Col) e 3. Troi de Anter le Aghe (e Strada Sas da le Undesc), progetto a firma dell’ing. Giovanni Casari di Pozza di Fassa;
 - II. Interventi 1 e 2, corrispondenti a Strada Veia de Muncion e Ronch, progetto a firma dell’arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa.
- il secondo stralcio corrispondente a Strada Veia de Muncion e Ronch, individua una zona tra le più caratteristiche del territorio comunale, dove, tra l’altro, sono da rifare sia l’acquedotto comunale che l’illuminazione pubblica;
- dalla situazione dei sottoservizi di questo secondo stralcio, a seguito di apposito sopralluogo, è stato accertato che la rete delle acque bianche e nere è in buono stato di conservazione, mentre quella potabile si trova in uno stato di assoluta precarietà e deve essere rifatta ex novo e che, l’importo dei lavori poteva essere stimato in € 125.000,00- oltre a Somme a disposizione dell’Amministrazione;
- a seguito di ciò, con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 22 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all’ing. Diego Pedrolli dello Studio Tecnico Pederolli e Vanzo di Trento l’incarico professionale della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativo ai lavori di sostituzione delle condotte dell’acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion nell’ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici, giusta convenzione Rep. n. 1330 del 19 dicembre 2012;
- in fase di progettazione, l’Amministrazione comunale in sinergia con il professionista incaricato, ha ritenuto opportuno e utile intervenire anche nel completamento della rete delle acque bianche e delle acque nere in alcuni tratti in cui la rete non è

Se trata: “Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l’èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biances e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storics”: aproèr la I varianta tel projet.

DIT DANTFORA CHE:

- l’Aministrazion de comun, l’à portà dant la domana de contribut provinzièl per intervenc per comedèr e meter a post i lesc storics de maor emportanza te dut l tagnir de comun, lurieres da meter en esser ence spartii fora te pèrts,
- l prum projet l’é stat metù jù tras la spartijon te 10 intervenc desvalives, per ogne un de chisc l’é stat fat n calcul separà de la valutazion economica, e donca per ogne un podarà vegnir metù jù n projet esecutif separà. De fat, l’Aministrazion de comun l’à envià via la prozedures che revèrda chesta pèrts:
 - I. Intervenc 6, 7 e 8 che corespon ai intervenc de projet 1. Strada del Piz, 2. Strada Cavour (e Strada de Col) e 3. Troi de Anter le Aghe (e Strada Sas da le Undesc), projet metù jù da l’enj. Giovanni Casari da Poza;
 - II. Intervenc 1 e 2 che corespon a Strada Veia de Muncion e Ronch, projet metù jù da l’arch. Simone Zulian da Poza.
- la seconda pèrt che corespon a Strada Veia de Muncion e Ronch troa fora n raion anter i più carateristics del tagnir de comun, olache, anter l’auter, cogn vegnir metù a post sibie l bosserlait de comun che la lum publiches;
- da la situazion en esser di sotservijes de chesta seconda pèrt, aldò de n soralech apostà, l’é stat zertà che la rei de la eghes biances e de la eghes pazes la é te bona condizions, enveze l bosserlait de l’èga da beiver l’é delbon malmetù, e l cogn vegnir mudà fora e fat sù da nef e che, la soma di lurieres la podea vegnir stimèda te € 125.000,00-, estra a la somes a la leta de l’Aministrazion,
- dò de chest, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 186 dai 22 de november del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù a l’enj. Diego Pedrolli del Studie Tecnich Pedrolli e Vanzo de Trent, la encèria profescionèla de meter jù la projetazion esecutiva e l coordinament de la segurezza endèna la projetazion di lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l’èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion delaite di intervenc per meter a post i lesc storics, aldò de la Convenzion Rep. n. 1330 dai 19 de dezember del 2012;
- endèna la projetazion, l’Aministrazion de comun dessema col profescionist enciarià, l’à cherdù de besegn e de ùtol per fenir sù ence la rei de la èghes biances e de la èghes pazes te dotrei toc olache la rei no la é, dant de envièr via i lurieres per meter jù

- presente, prima di procedere alla realizzazione delle nuove pavimentazioni previste dal progetto di interventi di riqualificazione;
- a seguito delle nuove lavorazioni previste l'importo dei lavori stimato è passato da € 125.000,00- a € 240.000,00- pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 4 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato adeguato l'incarico professionale conferito all'ing. Diego Pedrolli con deliberazione giuntale n. 186/2012 ed è stato altresì approvato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione n. 1330 del 19.12.2012 giusta Atto aggiuntivo Rep. n. 1409 del 16 ottobre 2013;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 158 del 9 ottobre 2013 è stato affidato al geol. Simone Dallapozza di Pozza di Fassa l'incarico di redigere una relazione geologica relativa alle analisi di laboratorio dei terreni per il progetto in esame;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 220 del 31 dicembre 2013, si è provveduto ad effettuare un impegno di stanziamento per la spesa relativa ai presenti lavori per l'importo di € 305.191,87- al Cap. 29405 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di previsione 2013;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 30 gennaio 2014, debitamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto acclarante un costo complessivo di € 323.012,00-, di cui € 255.164,05- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.084,39- e € 67.847,95- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 12 marzo 2014, debitamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, acclarante il costo complessivo dell'opera in € 323.012,00- di cui € 255.162,09- per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 5.082,43-), e € 67.849,91- per somme a disposizione;
 - con determinazione del Segretario comunale supplente n. 23 del 13 marzo 2014 sono stati approvati la lettera d'invito, l'elenco delle ditte da invitare e lo schema di contratto d'appalto, stabilendo di eseguire gli stessi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 2 aprile 2014, è stato conferito all'ing. Diego Pedrolli l'incarico di Direzione lavori, Misura e Contabilità e del Coordinamento della sicurezza dei lavori in parola, giusta Convenzione Rep. n. 1454 del 22 maggio 2014, verso corrispettivo di € 14.681,70- più Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22%;
 - i lavori in questione sono stati affidati, a seguito di esperimento di gara ufficiosa, giusta verbale del 10 aprile 2014 acquisito al protocollo comunale in data
- da nef l'asfalt o auter materièl, pervedui tel projet di intervenc per comedèr l zenter storich;*
- *dò dai neves lurieres pervedui, l cost di lurieres stimà l'è passà da € 125.000,00- a € 240.000,00- per chest, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 136 dai 4 de setember del 2013, esecutiva aldò de la lege, l'è stat integrà la encèria profescionèla data sù a l'enj. Diego Pedrolli co la deliberazion de la Jonta n. 186/2012 e l'è stat ence aproà l schem de document de enjonta a la Convenzion n. 1330 dai 19.12.2012, dret document de Enjonta Rep. n. 1409 dai 16 de otober del 2013;*
 - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 158 dai 9 de otober del 2013 ge é stat dat sù al geol. Simone Dallapozza da Poza la encèria de meter jù na relazion geologica per la analyses de laboratorie di terens per l projet en chestion;*
 - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 220 dai 31 de dezember del 2013, se se à cruzià de stanzièr l'empegn de speisa per chisc lurieres per na zifra de € 305.191,87- sul Cap. 29405 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de previjion 2013;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 21 dai 30 de jené del 2014, apontin en doura, l'è stat aproà l projet definitif di lurieres en chestion che moscia n cost de € 323.012,00- en dut de chisc € 255.164,05- per lurieres a basa de apalt con ite i agravies de la segurezza no sotmetui a rebas per € 5.084,39- e € 67.847,95- per sumes a la leta de l'Aministrazion;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 37 dai 12 de mèrz del 2014, apontin esecutiva, l'è stat aproà l projet executif di lurieres en chestion, che moscia l cost de l'òpera te € 323.012,00- en dut, de chisc € 255.162,09 per lurieres (con i agravies per la segurezza de € 5.082,43-), e € 67.849,91- pert sumes a la leta;*
 - *co la determinazion del Secretèr de comun suplent n. 23 dai 13 de mèrz del 2014 l'è stat aproà, la letra de envit, la lista de la firmes da envièr e l sboz de contrat, e l'è stat stabili de meter a jir i medemi en economia tras l sistem del cotim fiduzièr aldò de l'art. 52 de la L.P. dai 10 de setember del 1993 n. 26 e m.f.d.;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 56 dai 2 de oril del 2014, ge é stat dat sù a l'enj. Diego Pedrolli la encèria de Direzion lurieres, Mesura e Contabilità e del Coordenament de la segurezza di lurieres en chestion, aldò de la Convenzion Rep. n. 1454 dai 22 de mé del 2014, envers l paament de € 14.681,70- più cassa previdenzièla al 4% e SVE al 22%;*
 - *i lurieres en chestion i é stac dac sù, aldò de garejèda ofziousa, desche da verbal dai 10 de oril del 2014 registrà te protocol de comun ai 14 de oril*

14 aprile 2014 al n. 3553, all'Impresa "CO.GI. S.r.l." con sede legale a Salorno (BZ), per un netto contrattuale complessivo di € 240.386,22- così determinato a seguito di presentazione di offerta con un ribasso del 6,050% sull'importo a base d'asta di € 244.229,26- a cui vanno aggiunti €5.082,43- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 5.850,40- per manodopera non soggetta a ribasso, giusta contratto d'appalto Rep. n. 1452 del 22 maggio 2014;

- i lavori sono stati consegnati in data 16 giugno 2014 come da processo verbale di consegna acquisito al protocollo comunale in data 23 giugno 2014 al n. 6122 e, per la loro realizzazione sono stati previsti 120 gg., pertanto dovevano compiersi entro il 13 di ottobre 2014;
 - il 5 luglio 2014 i lavori sono stati sospesi e in data 1° settembre 2014 ripresi, giusta verbali agli atti, dando atto che il termine di ultimazione degli stessi è stato stabilito conseguentemente per il giorno 10 dicembre 2014;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 12 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa all'Impresa CO.GI. S.r.l. la proroga dei termini contrattuali in 45 gg., ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del contratto Rep. n. 1452/2014, dando atto che la nuova scadenza contrattuale viene fissata al 24 gennaio 2015;
 - infine, in data 6 dicembre 2014 il Direttore Lavori con processo verbale di sospensione dei lavori n. 2 ha sospeso gli stessi, vista la stagione invernale ormai imminente fino a nuovo ordine;
 - con nota di data 11 marzo 2015, acquisita al protocollo comunale in data 19 marzo 2015 al n. 2528 il Direttore Lavori ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una variante progettuale ai sensi degli artt. 126 del DPR 5.10.2010, n. 207 e art. 51 comma 5 lett. b) della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
 - pertanto, con determinazione del Segretario comunale n. 26 del 10 aprile 2015 è stato conferito all'ing. Diego Pedrolli l'incarico di predisporre la I variante progettuale relativa ai "Lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici" concordata preventivamente con la stessa Amministrazione comunale sulla base delle seguenti motivazioni:
1. sostituzione delle tubazioni ammalorate con nuove tubazioni;
 2. è prevista una nuova voce per compensare il ritrovamento di roccia dura e/o trovanti;
 3. è necessario spostare l'asse delle nuove condotte da una parte all'altra del sedime stradale;
 4. è necessario prevedere un approfondimento dello scavo nel tratto tra i pozzetti P2, P3 e P6 della nuova rete acquedottistica, al fine di poter in futuro realizzare un abbassamento del piano stradale;

del 2014 col n. 3553, a la Firma "CO.GI. S.r.l." con senta legala a Salorn (BZ) per na zifra biota de contrat de € 240.386,22- coscita determinà aldò de prejentazion de perferida col rebas del 6,050% su la zifra a basa de apalt de € 244.229,26- a chisc ge vegn enjonté € 5.082,43- per agravies per la segurezza, no sotmetui a rebas e € 5.850,40- per lurieres no sotmetui a rebas, aldò del contrat de apalt Rep. n. 1452 dai 22 de mé del 2014;

- i lurieres i é stac consegné ai 16 de jugn del 2014 desche da prozess verbal de consegna registrà te protocol de comun ai 23 de jugn del 2014 col n. 6122 e, per sia realisazion l'è stat pervedù 120 dis, donca i cognea fenir dant che vae fora i 13 de otober del 2014;
- ai 5 de messèl del 2015 i lurieres i é stac lascé sù e al prum de setember taché via de nef, aldò di verbai ai ac, dajan at che l termin ùltim per fenir i medemo l vegn stabili dapò ai 10 de dezember del 2014;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 184 dai 12 de november del 2014, esecutiva aldò de la lege, ge é stat conzedù a la Firma CO.GI. S.r.l. l sperlongiament di termin de contrat te 45 dis, aldò e per i efec de l'art. 8 del contrat Rep. n. 1452/2014, dajan at che l nef termin de contrat l vegn fissà ai 24 de jené del 2015;
- tinùltima, ai 6 de dezember del 2014, l Diretor Lurieres con prozess verbal de sospenjion di lurieres n. 2 l'è lascià sù i medemi, vedù che l scomenz de la sajon da d'invern la é oramai vejina enscin a neforden;
- co la nota dai 11 de mèrz del 2015, registrèda te protocol de comun ai 19 de mèrz del 2015 col n. 2528, l Diretor di Lurieres l'è domanà l'autorisazion a meter jù na varianta al projet aldò di articoi 126 del D.P.R. dai 5.10.2010, n. 207 e art. 51 coma 5 let. b) de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;
- donca, co la determinazion del Secretèr de comun n. 26 dai 10 de oril del 2015 ge é stat dat sù a l'enj. Diego Pedrolli la encèria de meter jù la I varianta tel projet di "Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l'èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biances e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storicis" concordèda dantfora co la medema Aministrazion de comun aldò de chesta rejons:

1. mudèr fora i cianons roiné con cianons neves;
2. l'è pervedù na ousc neva per valivèr se vegn troà crep dur o arvanc;
3. l'è l besegn de spostèr l'as di neves condoc da na man a l'autra del sedim de strèda;
4. l'è l besegn de perveder n scavo più fon tel trat anter i pozec P2, P3 e P6 de la neva rei de la èghes, per poder tel davegnir fèr n arbassament del pian de la strèda;

5. lungo il tratto di strada provinciale interessata dai lavori, si è avuto un passaggio anomalo di mezzi pesanti che hanno portato ad un abbassamento del piano stradale in prossimità della sezione di scavo successivo al primo ripristino di conglomerato bituminoso;
6. è necessario stralciare dai lavori di contratto il tratto P1 e P3 di nuove fognature bianche e nere nonché di acquedotto, in quanto già realizzati da parte di privati;
7. per la rete acquedottistica è previsto l'utilizzo di camerette di manovra di dimensioni ridotte rispetto alle previsioni progettuali;
8. inserimento di una nuova valvola di intercettazione da installarsi a monte di ciascun collettore a servizio degli allacciamenti privati;
9. è prevista una riduzione di allacciamenti pari a 23;
10. il materiale di risulta dagli scavi verrà depositato presso la discarica di Pian Trevisan, con conseguente necessità di concordare un nuovo prezzo con l'Impresa esecutrice;
11. vengono aumentate le quantità alla voce relativa al conferimento rifiuto conglomerato bituminoso fresato;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la variante n. 1 al progetto esecutivo relativa ai lavori di "Lavori di sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici" trasmessa dal professionista incaricato ing. Diego Pedrolli ed acquista al protocollo comunale il 6 maggio 2015 al n. 4083 composta dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Planimetria catastale scala 1:1.000:
 - 2.a. Rete nuova acque bianche e nere;
 - 2.b. Rete nuovo acquedotto;
3. Planimetria condotte:
 - 3.a. Rete nuova acquedotto, acque bianche e nere località Moncion PZ.2 – PZ.9;
 - 3.b. rete nuova acquedotto località Ronch PZ.9 – PZ.14;
 - 3.c. Ripristini località Moncion PZ.2 – PZ.9;
 - 3.d. Ripristini località Ronch PZ.9 – PZ.14;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro di raffronto;
6. Schema atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi

CONSIDERATO che la variante progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle necessità espresse dall'Amministrazione comunale, come meglio richiamate nella determinazione segretariale n. 26/2015 e dettagliatamente illustrate nella Relazione e nelle tavole

5. *enlongia jù l toch de la strèda provinzièla enteressèda dai lurieres, se à abù n fort passaje de mesi pesoches che l'à portà a n arbassament del pian de la strèda vejin a la seziòn del scavo dò che l'é stat metù jù l prum asfalt;*
6. *l'é l besegn de tor de mez dai lurieres de contrat l toch P1 e P3 de la neva èga biences e pazes e ence de bosserlait, ajache jà metui a jir da man di privac;*
7. *per la rei de bosserlait l'é pervedù la doura de picòla cambres de manovra de misura più picòla respet a cheles pervedudes dal projet;*
8. *meter ite na valvola neva de riceziòn da loghèr a mont de vigni coletor a servije di coleamenc privac;*
9. *l'é pervedù n smendrament di coleamenc valives a 23;*
10. *l materièl che vegn cà dai scivaments l vegnarà depojità alò da la desceria de Pian Trujan, col besegn de concordèr n priesc nef co la Firma che fèsc i lurieres;*
11. *vegn smaorà la cantitèdes a la ousc che revèrda l conferiment del refudam asfalt fresà;*

Dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades la perizia de varianta n. 1 tel projet di lurieres de "Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l'èga da beiver de Poza te la fraziòn de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biences e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storicis" manèda ite dal profescionist enciarià enj. Diego Pedrolli registrèda te protocol de comun ai 6 de mè del 2015 col n. 4083 metuda adum da chisc dessegnès tecnics:

1. *Relazion tecnica desmostrativa;*
2. *Planimetria del cataster scèla 1:1.000:*
 - 2.a. *Neva rei èghes biences e neigres;*
 - 2.b. *Neva rei bosserlait;*
3. *Planimetria condotes:*
 - 3.a. *neva rei bosserlait, eghes biences e neigres Muncion PZ.2 – PZ.9;*
 - 3.b. *neva rei bosserlait Ronch PZ.9 – PZ.14;*
 - 3.c. *Fèr sù da nef Muncion PZ.2 – PZ.9;*
 - 3.d. *Fèr sù da nef Ronch PZ.9 – PZ.14;*
4. *Calcol cosc e cantitèdes;*
5. *Chèder de confront;*
6. *Schem document de sotmision e lista priesc neves;*

CONSCIDRÀ che te la variantà tel projet l'é ite duc i documenc che serfe che la medema la é stata metuda jù aldò de la indicaziòn jà portèdes dant a l'Aministrasiòn de comun e despieghèdes tel detai te la determinaziòn del Secretèr n. 26/2015 e te la Relazion e

summenzionate;

PRECISATO che a seguito di detta variante i lavori a base d'asta aumentano, mentre la spesa complessiva dell'opera rimane invariata, in quanto si è attinto alle somme a disposizione dell'amministrazione comunale o meglio al recupero del ribasso d'asta e agli imprevisti per coprire la maggiore spesa;

RICONOSCIUTO che, dal quadro economico allegato alla perizia di variante n. 1, si evince che la spesa complessiva dell'opera, a seguito della variante, risulta essere pari ad €323.012,00-, di cui €246.548,12- per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 6.453,40- ed € 76.463,88- per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:

te la documentazion scritta de sora;

PREZISÀ che dò de chest mudament i lurieres aldò de la basa de apalt i vegn smaoré, enveze no muda la speisa de l'opera en dut, ajache se à tout da la sumes a la leta de l'aministrazion de comun o miec dal recuperament del rebas de la basa de apalt e a chel no pervedù per corir la maor speisa,

CONSCIDRÀ che dal chèder economich enjontà tel projet de varianta n. 1 vegn fora che la speisa de l'opera, apontin dò che l'é stat fat la varianta, la é de € 323.012,00- en dut, de chisc € 246.548,12- per lurieres, con ite € 6.453,40- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas e € 76.463,88- per Somes a la leta de l'Aministrazion);

PREZISÀ che a cajon di mudamenc porté dant l chèder economich l moscia chisc ejic:

	PROGETTO PROJET	VARIANTE N. 1 VARIANTA N. 1	DIFFERENZA DESFERENZES
LAVORI			
A1 – Nuove condotte acque bianche , nere e acquedotto	€239.838,52	€244.802,63	€4.964,11
A2 – Opere in economia soggette a ribasso d'asta	€4.390,74	€2.821,34	- €1.569,40
A3 – Opere in economia non soggette a ribasso d'asta	€5.850,40	€7.452,00	€1.601,60
A4 – Oneri per la sicurezza	€5.082,43	€6.453,40	€1.370,97
IMPORTO LAVORI	€255.162,09	€261.529,37	€6.367,28
Oneri non soggetti a ribasso d'asta	€10.932,83	€13.905,40	€2.972,57
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€244.229,26	€247.623,97	€3.394,71
Ribasso d'asta del 6,050%		€14.981,25	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta con O.S.		€246.548,12	- €8.613,97
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 – Acquisto suolo, danni, servitù, passaggi	€848,91	€848,88	- €0,03
B2 – Imprevisti	€500,00	€-	- €500,00
B2b – Contributo agli enti gestori per spostamento sottoservizi	€-	€8.490,49	€8.490,49
B3 – Incremento importo opera per rischio geologico	€1.500,00	€-	- €1.500,00
B4 – Prove laboratorio	€1.000,00	€-	€1.000,00
B5 – Spese generali, tecniche, amm.ve	€30.000,00	€32.000,00	€2.000,00
B6 – CNPAIA il 4% su B5	€1.200,00	€1.280,00	€80,00
B7 – IVA il 10% su A+B2+B3 arr.	€25.717,00	€24.655,00	- €1.062,00
B8 – IVA il 22% su B2b+B4+B5+B6	€7.084,00	€9.189,51	€2.105,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€67.849,91	€76.463,88	€8.613,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€323.012,00	€323.012,00	€0,00

ACCERTATO che la variante progettuale, non comporta variazioni dell'importo complessivo di spesa risulta in aumento rispetto all'importo del contratto originario d'appalto e contenuta nel limite di un quinto dell'importo contrattuale (art. 126 c. 5 – varianti progettuali – D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.5.2012) e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, come risulta dalla relazione suddetta, alla quale si rimanda per un più dettagliato esame e non comporta superi a livello finanziario rispetto a quanto stanziato in

ZERTÀ che la varianta tel projet, no la comporta mudamenc del cost de l'òpera en dut, la é en smaorament respet a la zifra de contrat de apalt dal scomenz e la é tel limit de n quint de la zifra de contrat (art. 126 c. 5 – variantes de projec – D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11.5.2012) e la respon ai besegnes entravegnui de enteress publich, descheche vegn fora da la relazion recordèda de sora, a chela che se sburla per n ejam più particulèr e no la comporta n smaorament de la speisa finanzièda respet a chela

sede di approvazione del progetto esecutivo;

PRECISATO, pertanto, che le maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale ammontano ad €6.161,90, (contratto originario €240.386,22- variante €246.548,12- e quindi inferiore al quinto d'obbligo contrattuale (€48.077,24-));

VISTO pertanto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26 del 10.9.1993 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, per cui i lavori conseguenti la variante progettuale sono stati affidati all'esecutore ai sensi dell'art. 51 comma 5 e la variante progettuale n. 1 è accompagnata da un Atto di sottomissione e Verbale di concordamento di nuovi prezzi per l'importo di €6.161,46- ovvero per l'importo inferiore al quinto d'obbligo;

APPURATO che per le modifiche introdotte con la variante succitata non è necessario acquisire ulteriori pareri ed /o autorizzazioni;

DATO ATTO che il termine di ultimazione lavori era previsto in 120 gg. decorrente dalla data del verbale di consegna lavori, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche e dei lavori di posa della condotta del gas metano in concomitanza con i presenti lavori è stata concessa una proroga di 45 gg., quindi all'Impresa risultano riconosciuti complessivamente 165 gg. per consegnare l'opera finita a regola d'arte;

RAVVISATA la necessità di approvare la variante n. 1 al progetto riguardante i lavori di "sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Diego Pedrolli e acquisita al protocollo comunale il 6 maggio 2015 al n. 4083;

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta variante all'Impresa "CO.GI. srl" con sede legale a Salorno (BZ), appaltatrice dell'opera principale;

VISTO il parere interlocutorio acquisito al protocollo comunale in data 28 maggio 2015 al n. 4816, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali in merito alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali";

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010, laddove al comma 1 lett c) per l'approvazione delle varianti dei progetti di opere pubbliche è prevista la competenza della Giunta comunale;

ACCERTATA l'applicabilità al caso in esame della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed in particolare degli artt. 51, comma 5 e 58, comma 1 lett. e);

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 Capo VIII - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti – ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato

stanzièda canche l'é stat aproà l projet esecutif;

PREZISÀ, donca, che i lurieres en più respet a la zifra de contrat i é de € 6.161,90- (contrat dal scomenz € 240.386,22- varianta € 246.548,12 -) e donca manco che l quinto de obligh de contrat (€ 48.077,24-));

VEDÙ donca l Regolament de atuazion de la L.P. n. 26 dai 10.9.1993 e m.f.d. aproà col D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012, per chel che i lurieres che vegn cà da la varianta de projet i ge é stac dac sù a la Firma che à metù a jir jà i lurieres aldò de l'art. 51 coma 5, e apede la varianta tel projet n. 1 l'é n document de sotmiscion e Verbal de Cordanza di priesc neves per la zifra de € 6.161,46- donca per la zifra de manco che l quinto de obligh;

ZERTÀ che per i mudamenc che vegn cà da la varianta dita de sora no serf tor sù etres pareres o autorisations;

DAT AT che l termin per fenir sù i lurieres l'era pervedù te 120 dis a scomenzèr da la data del verbal de consegna lurieres, dò de la burta condizions del temp e i lurieres per loghèr i condoc del metan metui a jir dessema a chisc lurieres, ge é stat conzedù n sperlongiament de 45 dis e, donca, a la Firma ge vegn recognosciui 165 dis en dut per consegnèr l'òpera fenida a regola d'èrt;

CONSCIDRÀ l besegn de aproèr la varianta n. 1 del projet che revèrda i "Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l'èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biences e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storics", metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Diego Pedrolli registrèda te protocol de comun ai 6 de mé del 2015 col n. 4083;

DEZIDÙ ence de ge dèr sù la encèria di lurieres en più pervedui da la varianta dita de sora a la Firma "CO.GI. Srl." con senta legala a Salorn (BZ), che l'à ciapà l'apalt di lurieres prinzipai;

VEDÙ l parer interlocutorie registrà te protocol de comun ai 28 de mé del 2015 col n. 4816, dat fora dal Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun en cont de chesta deliberazion aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013, esecutiva aldò de la lege e del nef "Document de competenza del Responsàbol di Servijes Tecnicos de comun";

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010, che tel coma 1 letra c) per l'aproazion de la variantes di projec de operes publiches l'é pervedù la competenza de la Jonta de comun;

ZERTÀ che te chest cajo se pel meter en doura la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e mascimamenter i articoi 51 coma 5, e 58 coma 1 letra e);

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 Cap. VIII Normes en cont de lurieres publics de enteress provinzièl e per la trasparenza di apalc – e sie Regolament de esecuzion;

VEDÙ la L. dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ l Bilanz de previjion del 2015 aproà co

con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm., data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

d e l i b e r a

1. per quanto in premessa, di approvare, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm.ii., la I variante al progetto dei lavori di "sostituzione delle condotte dell'acquedotto potabile comunale di Pozza di Fassa nelle frazioni Ronch e Moncion ed il completamento della rete acque bianche e nere nell'ambito degli interventi di qualificazione spazi urbani storici", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Diego Pedrolli dello Studio Tecnico Pedrolli di Trento e acquisita al protocollo comunale il 6 maggio 2015 al n. 4083 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, acclarante il nuovo importo contrattuale in € 246.548,12- con un aumento di € 6.161,90 rispetto all'importo contrattuale originario di € 240.386,22-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 323.012,00-, e corrisponde esattamente a quanto finanziato a suo tempo;
2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla variante all'Impresa "CO.GI. Srl" di Salorno (BZ), appaltatrice dell'opera principale;
3. di precisare che l'Impresa F CO.GI. Srl predetta, si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento di nuovi prezzi che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 246.548,12-;
4. di dare atto che il termine di ultimazione lavori era previsto in 120 gg. decorrente dalla data del verbale di consegna lavori, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche e dei lavori di posa della condotta del gas

la deliberazion del Consei de comun n. 5 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l Pian Esecutif de Gestion 2015 aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de dezember del 2014 n. 11;

VEDÙ l parer de regolarità tecnich-aministratif chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chiò enjontà dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;

ZERTÀ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'art. 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C., aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d., vedù la prescia de jir inant en cont de chesta;

Con stimes A UNA palesèdes te la formes de lege (4 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, su 4 che à tout pèrt e che à dat la stima);

d e l i b e r e a

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, aldò de l'art. 51 de la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., la I perizia de varianta tel projet di "Lurieres per mudèr fora i tubi del bosserlait de comun de l'èga da beiver de Poza te la fraziions de Ronch e Muncion e per fenir sù la rei de la èghes biances e pazes delaite di intervenc per meter a post i lesc storics" metuda jù dal Diretor di Lurieres enj. Diego Pedrolli del Studie Tecnich Pedrolli de Trent e registrèda te protocol de comun al 6 de mé del 2015 col n. 4083 e metuda adum dai documenc scric avisa dantfora e che perveit la soma neva de contrat de € 246.548,12-, con n smaorament de € 6.161,90- respet a l'emport del contrat dal scomenz de € 240.386,22-, e la speisa en dut de l'opera de € 323.012,00-, che la corespon en dut e per dut a la soma finanzièda al scomenz;
2. de ge dèr sù i lurieres en più pervedui da la varianta a la Firma "CO.GI. Sr" con senta legala a Salorn (BZ), che l'aea ciapà l'apalt prinzipal;
3. de prezisèr che la Firma CO.GI. Srl dita de sora, la se à tout sù l'empegn de meter en esser, senza neguna ecezion, i lurieres en più e de varianta diretamente co la sotscrizion del Document de sotmision e Verbal de cordanza di priesc neves che determinea da nef l nef emport de contrat te € 246.548,12-;
4. de dèr at che l termin per fenir sù i lurieres l'era pervedù te 120 dis a scomenzèr da la data del verbal de consegna lurieres, dò de la burta condizions del temp e i lurieres per loghèr i condoc

metano in concomitanza con i presenti lavori è stata concessa una proroga di 45 gg., quindi all'Impresa risultano riconosciuti complessivamente 165 gg. per consegnare l'opera finita a regola d'arte

5. di dare atto che la variante in questione non comporta un supero dell'importo originariamente impegnato;
6. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.778,09- (€ 6.161,90- più IVA al 10%) trova imputazione al Cap. 29405 Art. 504 Int. 201.00 del Bilancio di Previsione 2015– gestione residui passivi 2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;
8. di inviare copia del presente provvedimento alla DL ing. Diego Pedrolli e all'Impresa "CO.GI. Srl" per posta elettronica certificata nonché all'Ufficio Tecnico per posta elettronica interna;
9. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
 - ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

del metan metui a jir dessema a chisc lurieres, ge é stat concedù n sperlongiamet de 45 dis e, donca, a la Firma ge vegn recognosciui 165 dis en dut per consegnèr l'òpera fenida a regola d'èrt;

5. *;de dèr at che la variantà en chestion la comporta n smaorament del cost empegnà dal scomenz;*
6. *de dèr ence at che la speisa che vegn cà da chest provediment, valiva a € 6.778,09- (€ 6.161,90- più SVE al 10%) la troa post sul Cap. 29405 Art. 504 Int. 201.00 del Bilanz de Previjion 2015 – gestion arvanc passives del 2013;*
7. *de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'articol 79 coma 4 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;*
8. *de ge manèr na copia de chest provediment a la DL enj. Diego Pedrolli e, a la Firma "CO.GI. Srl" tras posta eletronica zertificèda e ence a l'Ofize Tecnich de comun per posta eletronica interna;*
9. *de ge fèr a saer chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
10. *de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:*
 - ◆ *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;*
 - ◆ *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant che sie fora 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

La oposizion contra i documents de la prozedures de encèria che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèria de projetazion e de ativitèdes techniques – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 1 giugno 2015 / *1 de jugn del 2015*

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comuniche da ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.
Vegn zertificà che chesta deliberazion, è stata publiche da te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legittima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la leges regionèles dai 9 de december del 2014, n. 11.

Lì/Ai, 1 giugno 2015 / *1 de jugn del 2015*

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti