


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 48
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Modifica al quadro economico relativo ai “Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Vigili del fuoco volontari e del garage pubblico interrato in località Vac a Pozza di Fassa”.

L'anno *duemilaquindici* addì *venti* del mese di *aprile* alle ore *12.20* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilechinesc ai vint del meis de oril da les 12.20 te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regoler descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
LORENZ Fausto	- Assessore <i>Assessor</i>
MATTEVI Renata	- Assessore <i>Assessor</i>
DORICH Francesca	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti Tol Pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
	X

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l segnor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
*suindicato./tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l'argoment dit de sora.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e
ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 79 – D.P.J.R. da l'1.2.2005 n. 3/L e
m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn pubblichèda ai

24.4.2015

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **24.4.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CUP: --

CIG: --

Oggetto: Modifica al quadro economico relativo ai “Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Vigili del fuoco volontari e del garage pubblico interrato in località Vac a Pozza di Fassa”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 92 del 30.8.2004 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Vigili del fuoco volontari e del garage pubblico interrato”, in località Vac a Pozza di Fassa, per un importo complessivo di €5.362.769,29.

- con contratto rep. n. 692 del 22.08.2005, i lavori venivano appaltati all’impresa “Co.Ge. Costruzioni Generali S.p.a.” di Parma e consegnati in data 8.11.2005 (ma il cantiere veniva allestito, a causa delle avverse condizioni climatiche, solo a partire dal 16.3.2006).

- successivamente, il 7.4.2006, in seguito al rilevamento durante l’esecuzione di scavi di sondaggio di una considerevole presenza di idrocarburi e di alcuni residui di materiale ferroso, legname e plastica, la Direzione Lavori disponeva l’immediata sospensione dei lavori; venivano avviate immediatamente le operazioni di bonifica che imponevano una sospensione di circa tre anni, al termine dei quali il cantiere veniva riconsegnato all’impresa appaltatrice.

- in occasione del IV SAL per i lavori eseguiti a tutto l’8.7.2011 e del V SAL per i lavori eseguiti a tutto il 23.11.2011 l’impresa appaltatrice sottoscriveva con riserva il registro di contabilità per un totale di euro 1.092.123,46. Le riserve venivano ritenute infondate, sulla base anche di quanto espresso dal Direttore Lavori nelle relazioni riservate, e pertanto non veniva attivata la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 58 bis della L.P. 26/1993.

- preso atto di tale decisione l’impresa, in data 19 gennaio 2012, notificava rituale istanza di arbitrato così come previsto nel contratto di appalto d.d. 25.8.2005 rep. 692 all’art. 20 e ribadito nell’atto di novazione oggettiva ed aggiuntivo d.d. 14.5.2010 rep. 1087.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 dd. 8.2.2012 veniva conferito all’Avvocato Mario Maccaferri di Trento l’incarico di assistenza legale nel procedimento arbitrale instaurato dalla Co.Ge. Costruzioni Generali S.p.a. di Parma e relativo ai lavori di costruzione della Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari a Pozza di Fassa;

- in data 12 settembre 2014 il Collegio arbitrale si è definitivamente pronunciato con lodo arbitrale n. 66/2014, notificato al Comune di Pozza di Fassa in data 29.12.2014 prot. n. 12762;

- con l’esito della procedura arbitrale relativamente ai n. 8 quesiti posti da Co.Ge. Costruzioni Generali S.p.a. come definiti nel lodo dd. 12.09.2014, il Comune di Pozza di Fassa risulta debitore nei confronti della Ditta Co.ge. spa di Parma per un importo di €123.303,98 più interessi legali dalla data di pronuncia del lodo al giorno del saldo effettivo per €562,95, per un totale di €123.866,93;

DATO ATTO che risulta quindi necessario modificare il quadro economico dei lavori per stanziare le risorse occorrenti per riconoscere il debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale ai fine di dare esecuzione a quanto definito nel lodo;

DATO altresì ATTO che da una verifica contabile è emerso che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale sono disponibili ancora un quantitativo di fondi sufficienti per dare esecuzione a quanto definito dal lodo arbitrale, senza quindi dover effettuare una variazione di bilancio per incrementare il costo complessivo dell’opera;

VISTO in dettaglio il quadro economico dell’opera allegato alla presente deliberazione, modificato al fine di stanziare le somme necessarie per riconoscere il debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale e dare quindi esecuzione a quanto definito dal lodo arbitrale;

RITENUTO necessario procedere alla sua approvazione, dando atto che il costo totale dell’opera rimane invariato in complessivi €6.445.477,71;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 ante modifiche ex L.P. 10/2008 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.9.1994 n. 12/10-Leg;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii, al fine di poter operare in merito;

AD UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

D E L I B E R A

1. di modificare il Quadro economico relativo ai lavori di costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco a Pozza di Fassa, per rendere disponibili le risorse occorrenti per riconoscere il debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale ai fine di dare esecuzione a quanto definito nel lodo arbitrale dd. 12.09.2014 di definizione della vertenza tra il Comune di Pozza di fassa e la Ditta Co.ge. spa;
2. di approvare il quadro economico aggiornato ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che il totale del quadro economico dell'opera rimane invariato in €6.445.477,71;
4. di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, sono ammessi:
 - ◆ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.;
 - ◆ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ◆ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Il Sindaco /L Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 24 aprile 2015 / 24 de oril del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunicèda ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalle Leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Leges regionèles dai 6 de dezember del 2005 n. 9, dai 20 de mèrz del 2007 n. 2, dai 13 de mèrz del 2009 n. 1 e dai 11 de dezember del 2009 n. 9.

Lì/Ai, 24 aprile 2015 / 24 de oril del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti