


COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/ Verbal de deliberazion n. 60
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)”. Approvazione della I variante ai sensi dell’art. 43 della L.P. 30.12.2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015).

SE TRATA: “Intervenc ouc a miorèr i lesc storic de paìsc caraterisé da n valor particolar dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)”. Aproazion de la I varianta aldò de l’art. 43 de la L.P. dai 30.12.2014 n. 14 (Lege finanzièla de la Provincia del 2015).

L’anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimilechinesc ai vintenef del meis de oril da les 18.00 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA Tullio	- Sindaco Ombolt
FLORIAN Giulio	- Vicesindaco Vizeombolt
LORENZ Fausto	- Assessore Assessor
MATTEVI Renata	- Assessore Assessor
DORICH Francesca	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
	X
X	

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’è legal, l signor

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche
SINDACO/ OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.)

RELAZION DE PUBLICAZION
(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno / Gé sotscrit Secretèr de Comun, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn pubblicèda ai

4.5.2015

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **4.5.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UF0EJ3

CUP: G97H10005520007
CIG: //

Oggetto: "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)". Approvazione della I variante ai sensi dell'art. 43 della L.P. 30.12.2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 6 di data 23.2.2011 il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare di interventi di qualificazione di spazi urbani storici nel Comune di Pozza di Fassa, a firma dell'ing. Giovanni Casari di Pozza di Fassa;
- il quadro economico dell'opera indicava un costo complessivo di € 1.409.925,17-, di cui € 1.091.143,42- quale importo per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontanti a €41.967,05-) ed €318.781,75- per somme a disposizione;
- il progetto preliminare è stato redatto tramite la suddivisione in 10 interventi distinti, ciascuno dei quali è stato quantificato separatamente nella sua valutazione economica e quindi potrà essere oggetto di una progettazione esecutiva stralcio;
- con determinazione n. 165 di data 17 dicembre 2010 il Dirigente del Servizio Urbanistica della PAT ha assegnato al progetto preliminare di qualificazione di spazi urbani storici presentato dal Comune di Pozza di Fassa un contributo pari a €280.000,00- su una spesa ammessa di € 400.000,00- relativa ad un primo stralcio di lavori;
- l'Amministrazione comunale ha avviato pertanto le procedure relative agli interventi 6, 7 e 8 come concordato in sopralluogo con il Direttore dell'Ufficio Tutela del Paesaggio del Servizio Urbanistica della P.A.T., in vista della presentazione della pratica finalizzata alla conferma del contributo entro la scadenza del 30 settembre 2011 fissata con la predetta determinazione dirigenziale n. 165/2010;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 13 luglio 2011, pertanto, è stato conferito all'ing. Giovanni Casari di Pozza di Fassa l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del primo stralcio (interventi 6, 7 e 8);
- la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1439 del 6 luglio 2012, ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per il recupero degli insediamenti storici per l'anno 2012 di cui alla L.P. 1/1993 e ss.mm. anche da parte dei Comuni. Per l'anno 2012 sono ammesse le domande riguardanti interventi di completamento rientranti nel piano degli insediamenti storici;
- l'Amministrazione comunale vista l'opportunità di poter presentare istanza di contributo per la riqualificazione dei luoghi più significativi all'interno dei centri storici del Comune di Pozza di Fassa, intende avviare la procedura relativa anche agli interventi 1 e 2 corrispondenti a Strada Veia de Moncion e Ronch;
- questo secondo intervento, individua una zona tra le più caratteristiche del territorio comunale, dove si possono ammirare angoli di storia e di cultura con caratteristiche tipiche delle civiltà montane;
- Strada Veia de Moncion e Ronch presenta una pavimentazione fortemente dissestata, dove sono da rifare l'acquedotto e l'illuminazione, interessante qui è rendere leggibile l'antica viabilità e valorizzare attraverso la pavimentazione e l'arredo urbano il nucleo storico

Se trata: "Intervenc ouc a miorer i lesc storic de paisc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architetonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)". Aproazion de la I varianta aldò de l'art. 43 de la L.P. dai 30.12.2014 n. 14 (Lege finanzièla de la Provinzia del 2015).

LA JONTA DE COMUN

DIT DANTFORA che:

- co la deliberazion n. 6 dai 23.2.2011, l Consei de Comun l'à aproà l prum projet de intervenc per miorer i lesc storic te paisc del Comun de Poza, metù jù da l'enj. Giovanni Casari da Poza;
- l chèder economich de l'òpera l metea dant n cost en dut de € 1.409.925,17-, de chisc € 1.091.143,42- desche zifra per i lurieres (tout ite i agravies per la segurezza de € 41.967,05-) e € 318.781,75- per somes a la leta;
- l prum projet l'é stat metù jù fajan na spartijon te 10 intervenc desvalives, ogneun de chi che l'é stat calcolà a na vida separèda te sia valutazion economica, e donca l podarà vegnir projetà a na vida separèda;
- co la determinazion n. 165 dai 17 de dezember del 2010, l Sorastant del Servije Urbanistica de la PAT l ge à dat sù al prum projet de intervenc per miorer i lesc storic te paisc del Comun de Poza n contribut de € 280.000,00-, su na speisa ametuda de € 400.000,00-, che revèrda na pruma pèrt di lurieres;
- l'Aministrazion de comun l'à scomenzà via la prozedures che revèrda i intervenc 6, 7 e 8 descheche l'é stat dezidù endèna l soralech col Diretor de l'Ofize Stravardament del Paesaje del Servije Urbanistica de la P.A.T., vedù che ge vel portèr dant la pratica per confermèr l contribut dant del termin dai 30 de setember del 2011, stabili co la determinazion del sorastant n. 165/2010 dita de sora;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 107 dai 13 de messèl del 2011, donca, ge é stat dat sù, a l'enj. Giovanni Casari da Poza, la encèria de meter jù l projet definitif e esecutif, e del coordinament per la segurezza endèna la projetazion, de la pruma pèrt di lurieres (intervenc 6, 7 e 8);
- la Provinzia autonoma de Trent, co la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1439 dai 6 de messèl del 2012, l'à desponet de orir i termin pervedui per portèr dant la domanes de contribut per l recuperament de lesc storic per l'an 2012, aldò de la L.P. 1/1993 e m.f.d., ence da pèrt di comuns. Per l'an 2012 vegn ametù la domanes che revèrda intervenc de completament, touc ite tel pian di lesc storic;
- l'Aministrazion de comun, vedù la oportunità de poder portèr dant la domana de contribut per comedèr e miorer i lesc de maor emportanza delaite di lesc storic del Comun de Poza, la vel envièr via ence la prozedura che revèrda i intervenc 1 e 2, che corespon a Strada Veia de Moncion e Ronch;
- chest secont intervent l revèrda na zona anter la più carateristiches del tegnir de comun, olache se pel se goder lesc storic e culturèi, che à particolaritèdes tipiches de la cultura de la jent da mont;
- Strada Veia de Moncion e Ronch la é belebon roinèda, l'é de besegn de comedèr l bosserlait e meter jù la lumes neves, fossa enteressant fèr a na vida da poder durèr endò da nef la strèda veia, e valorisèr, metan a post l fon de la strèda e co la fornimenta de paisc, l lech storich

originario fino a Ronch;

- a tal fine è stato contattato per le vie brevi l'arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa che si è reso subito disponibile a redigere il progetto definitivo di questo secondo stralcio in quanto, entro il 28 settembre 2012 doveva essere presentata apposita domanda di contributo presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT di Trento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva relativa a "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)" all'arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa, giusta convenzione n. Rep. 1304 del 5 settembre 2012;
- il professionista ha consegnato il progetto, preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale e con l'Ufficio Tecnico, in data 24 settembre 2012 al prot. n. 9924 e quindi, entro il termine utile contrattuale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 26 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi in oggetto acclarante il costo complessivo dell'opera in €683.000,00- di cui €481.750,00- quale importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a €11.750,00- ed € 201.250,00- per somme a disposizione;
- come per il primo intervento, il quadro economico dei lavori è stato suddiviso in 2 Categorie e precisamente: Cat. 1) Opere ammissibili a finanziamento PAT e Cat. 2) Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa;
- con nota di data 4 marzo 2013 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 2269 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio Affari Amministrativi della PAT, ha comunicato che con deliberazione n. 2909 del 27 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha provveduto all'approvazione degli interventi per il recupero degli insediamenti storici ammessi a contributo a favore dei Comuni per l'anno 2012; fra tali iniziative è stata inserita anche la richiesta del Comune di Pozza di Fassa, che per la riqualificazione degli spazi urbani in parola ha ammesso una spesa pari ad € 338.159,44- per un contributo di € 236.711,61- (70% della spesa);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 27 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in esame all'arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa, giusta convenzione n. di Rep. 1347 del 27 marzo 2013;
- pertanto, il professionista ha consegnato il progetto esecutivo in data 24 giugno 2013 al prot. n. 6364;
- con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 26 giugno 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)";
- con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT n. 93 dd. 12.11.2014 è stato confermato la concessione di un contributo pari ad Euro 236.711,61- per l'intervento di arredo urbano della "Strada Veja de Moncion e de Ronch" – pp. ff. 2180, 2171/2/3, 982, 2178, 2179, 2177, 2182, 1121, 1120, 2186, 1148/1, 1148/2, 2185, 2184 e parte della p.f. 981/5 in C.C. Pera – Finanziamento degli interventi per l'anno 2012 – Prot. n. 278/14 cdz;
- con determinazione del Segretario Comunale supplente n. 67 di data 4 giugno 2014 è stato assunto con il Consorzio BIM Adige di Trento un mutuo di Euro 230.000,00 destinato al parziale finanziamento degli "Interventi volti

originel enscin sa Ronch;

- per chest ge é stat domanà a l'arch. Simone Zulian da Poza, che l se à palesà a la leta da sobito a meter jù l projet definitif de chesta seconda pèrt, ajache, dant dai 28 de setember del 2012, cognea vegnir portà dant la domana de contribut aposta tel Servije Urbanistica e stravardament del paesaje de la PAT a Trent;
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 140 dai 31 de messèl del 2012, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de meter jù l projet definitif di "Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)" a l'arch. Simone Zulian da Poza, aldò de la Convenzion n. Rep. 1304 dai 5 de setember del 2012;
- l profescionista l'à consegnà l projet, concordà dantfora co l'Aministrazion de comun e co l'Ofize Tecnich, ai 24 de setember del 2012 al prot. n. 9924 e donca, tel termin ùtol de contrat;
- co la deliberazion del Consei de comun n. 46 dai 26 de setember del 2012, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà l projet definitif de chisc intervenc per n cost de l'òpera de € 683.000,00- en dut, de chisc € 481.750,00- desche speisa per i lurieres tout ite i agravies per la segurezza de € 11.750,00- e € 201.250,00- per somes a la leta;
- desche per la pruma pèrt, l chèder economich di lurieres l'é stat spartì fora te 2 Categories e più avisa: Cat. 1) Operes ametudes a finanziament PAT e Cat. 2) Operes a cèria del Comun de Poza;
- co la letra dai 4 de mèrz del 2013 registrèda te protocol de comun la medema di col n. 2269 l Servije Urbanistica e Stravardament del Paesaje – Ofize Afares Aministratives de la PAT, l'à fat a saer che co la deliberazion n. 2909 dai 27 de dezember del 2012 la Jonta provenzièla l'à aproà i intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paìsc ametui a contribut a favor di Comuns per l'an 2012; anter chesta scomenzadives l'é stat metù ite ence la domana del Comun de Poza, che per califichèr miec chisc lesc storics l'à ametù na speisa de € 338.159,44- per n contribut de € 236.711,61- (70% de la speisa);
- co la deliberazion de la Jonta de comun n. 46 dai 27 de mèrz del 2013, esecutiva aldò de la lege, ge é stat dat sù la encèria de meter jù l projet esecutif e del coordenament de la segurezza endèna chisc lurieres a l'arch. Simone Zulian da Poza, aldò de la Convenzion n. Rep. 1347 dai 27 de mèrz del 2013;
- donca, l profescionist l'à consegnà l projet esecutif ai 24 de jugn del 2013 al prot. n. 6364;
- co la deliberazion che vegn dò de la Jonta de comun n. 103 dai 26 de jugn del 2013, esecutiva aldò de la lege, l'é stat aproà en linia tecnica l projet esecutif di "Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)";
- co la determinazion del Sorastant del Servije Urbanistica e Defendura del Paesaje de la PAT n. 93 dai 12.11.2014 l'é stat confermà la conzescion de n contribut de Euro 236.711,61- per l'intervent de aredament urban de la "Strada Veja de Moncion e de Ronch" – pp. ff. 2180, 2171/2/3, 982, 2178, 2179, 2177, 2182, 1121, 1120, 2186, 1148/1, 1148/2, 2185, 2184 e pèrt de la p.f. 981/5 tel C.C. de Pera – Finanziament di intervenc per l'an 2012 – prot. 278/14 cdz;
- co la determinazion del Secretèr de comun n. 67 dai 4 de jugn del 2014 l'é stat tout sù col Consorzio BIM Adesc de Trent de n mutuo de Euro 230.000,00- destinà a finanzièr na pèrt de "Intervenc ouc a miorèr i lesc

- alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (intervento 1 e 2)”;
- con determinazione del Segretario comunale supplente n. 215 del 18 dicembre 2014 è stato assunto con la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Banca di Credito Cooperativo un mutuo a tasso variabile di Euro 161.093,99- destinato al parziale finanziamento degli “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (intervento 1 e 2)”, giusta contratto di mutuo Rep. n. 1547 stipulato il 29.12.2014;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30 dicembre 2014, debitamente esecutiva, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo degli “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (intervento 1 e 2)” corrispondenti a Strada Veia de Muncion e Ronch in C.C. Pera, redatto dall’arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa,
 - il quadro economico del progetto esecutivo prevedeva una spesa complessiva arrotondata di €683.000,00- (Cat. 1) € 454.242,10- e Cat. 2) €228.672,26-), di cui €481.750,00- (Cat. 1) € 333.525,00 e Cat. 2) € 148.225,00-) quale importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a €11.750,00- (Cat. 1) €8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) ed €201.164,36- per somme a disposizione (Cat. 1) € 120.717,10- e Cat. 2) € 80.447,26-) con arrotondamento di €85,64-;
 - con il medesimo provvedimento è stato adeguato d’ufficio il dettaglio delle somme a disposizione in quanto il progetto esecutivo è stato depositato agli atti nel 2013 e in seguito:
 - è stato definito e liquidato il compenso esatto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo totale pari a €43.860,78- al netto di contributi ed IVA;
 - l’aliquota ordinaria dell’IVA è passata dal 21% al 22%;
 - ai fini dell’avvio del confronto concorrenziale per l’affido dell’incarico della Direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione il relativo compenso è stato rideterminato ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n.143;
 - pertanto, in seguito a tale adeguamento, il nuovo quadro economico risulta così riformulato:
- storics de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)”;*
- *co la determinazion del Secreter de comun suplent n. 215 dai 18 de dezember del 2014 l’è stat tout sù co la Cassa Rurala Val de Fascia e Agordin – Banca de Credit Coperatif de n mutuo a tas variabol de Euro 161.093,99- destinà a finanzièr na pèrt de “Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2”, aldò del contrat de mutuo Rep. n. 1547 sotscriit ai 29.12.2014;*
 - *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 213 dai 30 de dezember del 2014, apontin en doura, l’è stat aproà en dut e per dut l projet esecutif di “Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2”, che corespon a Strada Veia de Muncion e Ronch in C.C. Pera, metù jù da l’arch. Simone Zulian;*
 - *l chèder economich del projet esecutif l pervedea na speisa valivèda de € 683.000,00- en dut (Cat. 1) € 454.242,10- e Cat. 2) € 228.672,26-), e de chisc € 481.750,00- (Cat. 1) € 333.525,00- e Cat. 2) € 148.225,00-) per lurieres tout ite i agravies per la segurezza no sotmetui a rebas per € 11.750,00- (Cat. 1) € 8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) e € 201.164,36- per la somes a la leta (Cat. 1) € 120.717,10- e Cat. 2) € 80.447,26-) con n valivament de € 85,64-;*
 - *col medemo provediment l’è stat adatà de ofize l detai de la sumes a la leta ajache l projet esecutif l’è stat depojità ai ac tel 2013 e dapò:*
 - *l’è stat defenì e paà fora l dret compens per la projetazion definitiva e esecutiva e del coordinament de la segurezza endèna la projetazion per n cost de € 43.860,78- al net de contribuc e de SVE;*
 - *l’aliquota ordenèra de la SVE la é passèda dal 21% al 22%;*
 - *per jir inant col confront concorenzièl per dèr sù la encèria de la Direzion lurieres, contabilità e segurezza endèna i lurieres l compens l’è stat determinà da nef aldò del Decret dai 31 de otober del 2013, n. 143;*
 - *donca, dò de chest adatament, l nef chèder economich l vegn fora esser coscita:*

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo di importo per l'attuazione di Piani di Sicurezza)	
a1') Cat. 1 Opere ammissibili a finanziamento PAT (a misura)	€333.525,00
a1'') Cat. 2 Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa (a misura)	€148.225,00
Sommano	€481.750,00
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	
b1') Cat. 1 Opere ammissibili a finanziamento PAT (a misura)	€8.225,00
b1'') Cat. 2 Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa (a misura)	€3.525,00
Sommano	€11.750,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante	
c1') Cat. 1 Imprevisti (a corpo) IVA compresa - opere ammissibili a finanziamento PAT	€21.133,81
c1'') Cat. 2 Imprevisti (a corpo) IVA compresa - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€9.392,28
c2') Cat. 1 Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione - opere ammissibili a finanziamento PAT	€30.365,68
c2'') Cat. 2 Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€13.495,10

c3') Cat.1 CNPAIA (4% di c2') - opere ammissibili a finanziamento PAT	€1.214,63
c3'') Cat. 2 CNPAIA (4% di c2'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€539,80
c4') Cat. 1 IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% di c2'+c4') - opere ammissibili a finanziamento PAT	€6.631,86
c4'') Cat. 2 IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% di c2''+c4'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€2.947,33
c5') Cat. 1 Spese tecniche per la direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione - opere ammissibili a finanziamento PAT	€36.751,93
c5'') Cat.2 Spese tecniche per la direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€16.333,27
c6') Cat. 1 CNPAIA (4% di c3') - opere ammissibili a finanziamento PAT	€1.470,08
c6'') Cat. 2 CNPAIA (4% di c3'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€653,33
c7') Cat. 1 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% di c3'+c6') - opere ammissibili a finanziamento PAT	€8.408,84
c7'') Cat. 2 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% di c3'' + c6'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€3.737,05
C8') Cat. 1 IVA su importo dei lavori (10% di a1') - opere ammissibili a finanziamento PAT	€33.352,50
C8'') Cat. 1 IVA su importo dei lavori (10% di a1'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	€14.822,50
Arrotondamento	€ 0,01
Sommano	€ 201.250,00
TOTALE	€ 683.000,00

- con la medesima deliberazione è stato stabilito di affidare l'incarico della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva previa indicazione di confronto concorrenziale;
- pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 30.12.2014, debitamente esecutiva, sono stati approvati lo schema di lettera d'invito per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola, nonché l'elenco dei professionisti da invitare al predetto confronto concorrenziale;
- l'aggiudicazione del confronto concorrenziale è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo a base di gara, pari ad €53.085,20- incluse le spese conglobate ed esclusi gli oneri previdenziali e l'IVA, importo complessivo stimato in base al Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 e che, in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito a confronto concorrenziale, è stato applicato il metodo di esclusione delle offerte anomale;
- con verbale di gara di data 2 febbraio 2015, è stato aggiudicato il servizio professionale di "Direzione lavori, Contabilità e Sicurezza in fase esecutiva" per la realizzazione dei lavori di "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)" all'ing. Fabio Ganz con Studio Tecnico a Moena (TN) verso l'importo di €31.999,76-, oltre agli oneri previdenziali e all'IVA, a fronte dell'importo a base di gara pari ad €53.085,20- previa verifica dei requisiti di legge;

tutto ciò premesso,

VISTA ora la legge provinciale n. 14 del 30.12.2014

- *co la medema deliberazion l'é stat stabìl de dèr sù la encèria de la Direzion Lurieres e del Coordenament de la Segureza endèna l'esecuzion tras confront concorenzièl;*
- *donca, co la deliberazion de la Jonta de comun n. 214 dai 30.12.2014. apontin en doura, vegnìa aproé l schem de letra de envit per troèr fora l profescionist da ge dèr sù la encèria de direzion lurieres, contabilità e segureza endèna i lurieres en chestion, estra la lista di profescionisc da envierà al confront concorenzièl tanche dit;*
- *l'aggiudicazion del confront concorenzièl la é stata fata tras l criterie del priesc più bas, che l vegn fora dal maor rebas sport sul cost a basa de garejàda, valiva a € 53.085,20- con ite la speises e lascià fora i agravies previdenzièi e la SVE, cost stimà en dut aldò del Decret Ministerièl dai 31 de otober del 2013, n. 143 e che, aldò de chel che à pervedù la letra de envit a confront concorenzièl, l'é stat metù en esser l sistem de esclujon de la ofertes no normales;*
- *col verbal de garejàda dai 2 de firè del 2015, l'é stat dat sù l servije profescionèl de "Direzion Lurieres, Contabilità e Segureza endèna i lurieres" per meter a jir i lurieres di "Intervenc ouc a miorèr i lesc storic de paìsc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)", a l'enj. Fabio Ganz col Studie Tecnich a Moena (TN) envers l cost de € 31.999,76-, estra i agrarie previdenzièi e a la SVE, a front de l'emport a basa de garejàda valif a € 53.085,20- tras verifica di requisic aldò de la lege;*

dit chest dantfora;

VEDÙ ades la lege provinzièla n. 14 dai 30.12.2014

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2015” che ha introdotto modificazioni alla vigente normativa sull’ordinamento provinciale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO in particolare l’art. 43 della predetta legge “Contenimento del costo dei lavori pubblici” il quale dispone, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, la riduzione dell’8 per cento del costo dei progetti di lavori pubblici, i cui bandi siano stati pubblicati o le lettere di invito siano state spedite dopo l’entrata in vigore della L.P. 14/2014, specificando, fra l’altro, che la riduzione deve essere effettuata anche nel caso in cui il progetto sia già stato approvato e finanziato, prima dell’entrata in vigore della predetta norma;

VISTA in merito la relativa circolare esplicativa dd. 23 gennaio 2015 prot. n. 36733/D330 dell’Assessore alle Infrastrutture e all’ambiente della PAT, la quale prevede che a seguito di quanto prescritto dall’art. 43 si proceda alla riduzione dell’8% mediante una variante ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/1993 e ss.mm., in ragione della normativa sopravvenuta;

DATO ATTO che nella sopraindicata fattispecie rientra il presente progetto esecutivo di “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (interventi 1 e 2)”;

VISTA altresì la nota della PAT del 19 febbraio 2015 prot. n. 94816/A039, con cui la Provincia propone la sua collaborazione nella predisposizione della documentazione relativa all’applicazione dell’art. 43 della legge finanziaria per i progetti già approvati, rivolgendosi direttamente alla struttura provinciale competente, la quale potrà avvalersi della collaborazione dell’Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche - APOP;

DATO ATTO che il Comune di Pozza di Fassa, si è avvalso di tale opportunità ed a seguito di contatti con gli Uffici provinciali competenti, in data 16 aprile 2015 prot. n. 3367 ha provveduto a trasmettere alla PAT – Agenzia Provinciale Opere Pubbliche – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie richiesta formale per la collaborazione in merito alla riduzione dell’8% relativa al progetto esecutivo degli “Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: secondo stralcio (intervento 1 e 2)”;

VISTA ed ESAMINATA la I variante al progetto in parola, datata 24 aprile 2015 acquisita al protocollo comunale il 24 aprile 2015 al n. 3763- redatta dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della PAT – Agenzia Provinciale Opere Pubbliche e sottoscritta dall’arch. Simone Zulian, a seguito dell’entrata in vigore della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e dell’emanazione della circolare dell’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente n. 36733/2015, composta dai seguenti elaborati tecnici che vanno a sostituire quelli facenti parte del progetto esecutivo:

- Relazione Tecnica – descrittiva;
- Computo metrico;
- Elenco descrittivo delle voci di elenco prezzi;
- Capitolato Speciale d’appalto;

PRECISATO che con detta variante si è provveduto a rideterminare l’importo del progetto esecutivo applicando la riduzione dell’8% al costo dell’opera, ai sensi dell’art. 43 della L.P. 14/2014 e in ottemperanza alla predetta circolare, riducendo dell’8% l’importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza applicando il ribasso su ogni singolo prezzo unitario;

DATO ATTO che oltre alle lavorazioni di cui al punto a) del quadro economico, vengono ridotti dell’8% più arrotondamenti anche le voci “c1”) Cat. 1 Imprevisti – opere ammissibili a finanziamento PAT” e “c1”) Cat. 2 Imprevisti –

“despojizions per la formazion del bilanz anuèl del 2015 e plurianuèl del 2015-2017 de la Provinzia Autonoma de Trent – lege finanzièla provinzièla del 2015” che là metù ite di mudaments te la norma en doura su l’ordenament provinzièl en materia per dèr sù i publiches contrac de lurieres, servijes e fornimenc;

VEDÙ avisa l’art. 43 de la lege tanche dita “Contegnir l cost di lurieres publiches” chel che l disc, en via temporèna, enscin ai 31 de dezember del 2016, l smendrament de l’8 per cent del cost di projec de lurieres publiches, che i bandi sie jà stac publiché o la letres de envit les sie jà states manèdes fora dò che l’è jìt en doura la L.P. 14/2014, spezifican, anter l’auter, che l smendrament l cogn vegnir fat ence tel cajon olache l projet l’è jà stat aproà e finanzià, dant che sie en doura la norma tanche dita;

VEDÙ en cont de chest la comunicazion a schiariment dai 23 de jené del 2015 prot. n. 36733/D330 de l’Assessor a la Infrastrutture e a l’ambient de la PAT, che la perveit che a chel che prescrif l’art. 43 se va inant al smendrament de l’8% tras na varianta aldò de l’art. 51 de la L.P. 26/1993 e m.f.d., en region de la norma sora entervegnuda;

DATA T che tel cajo tanche dit l’è ite ence l projet esecutif di “Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paisc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)”;

VEDÙ ence la nota de la PAT dai 19 de firé del 2015 prot. n. 94816/A039, con chela che la Provinzia met dant sia colaborazion tel meter jù la documentazion per meter en doura l’art. 43 de la lege finanzièla per i projec jà aproé, col se oujer diretamente a la strutura de la Provinzia competente, chesta la podarà se emprevaler de la colaborazion de l’Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches – APOP;

DAT AT che l Comun de Poza, l se à emprevalù de chesta oportunità e dò i contac coi Ofizies competenc de la Provinzia, ai 16 de oril del 2015 prot. n. 3367 l’ha manà a la PAT – Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches - Servije Operes Stradèles e Ferates domana formala per la colaborazion en cont al smendrament de l’8% per l projet esecutif di “Intervenc ouc a miorèr i lesc storics de paisc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich-architettonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)”;

VEDÙ e VRDÀ FORA la I varianta tel projet en chestion, che à sù la data dai 24 de oril del 2015, registrèda te protocol de comun ai 24 de oril del 2015 col n. 3763 metuda jù dal Servije Operes Stradèles e Ferates de la PAT - Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches e sotscrita da l’arch. Simone Zulian, dò che l’è jìt en doura la L.P. n. 14 dai 30.12.2014 e da canche l’è stat manà la comunicazion de l’Assessor a la Infrastrutture e a l’Ambient n. 36733/2015, metuda adum da chisc dessegnes tecniches che i va a sostituir chi che fajea pèrt del projet esecutif:

- Relazion Tecnica- desmostrativa;
- Calcol cosc e cantitèdes;
- Lista descrittiva de la oujes de lista priesc;

Capitolat Spezièl de apalt;

PREZISÀ che con chesta varianta se se à cruzià de determinèr da nef l cost del projet esecutif metan en doura l smendrament de l’8% al cost de l’opera, aldò de l’art. 43 de la L.P. 14/2014 e tel respet de la comunicazion tanche dita, smendran de l’8% l’emport di lurieres, lascian fora i cosc de la segurezza metan en doura l rebas su vigni singol priesc unitèr;

DAT AT che estra ai lurieres scric tel pont a) del chèder economich, vegn smendré de l’8% più valivamenc, ence la oujes “c1”) cat. 1 Emprevisc – operes a metudes a finanziament PAT” e c1”) Cat. 2 Emprevisc – operes a cèria del Comun de Poza”,

opere a carico del Comune di Pozza di Fassa", rideterminando il costo dell'opera come di seguito riportato:

determinan da nefl cost de l'opera desche scrit chiò de sot:

	QUADRO DI RAFFRONTO	P.E.	I variante	In più	In meno
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (ESCLUSO di importo per l'attuazione di Piani di Sicurezza)				
a.1	Cat. 1 Opere ammissibili a finanziamento PAT (a misura)	325.300,00	299.326,09	-	25.973,91
a.2	Cat. 2 Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa (a misura)	144.700,00	133.208,37	-	11.491,63
	Sommano	470.000,00	432.534,46	-	37.465,54
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				
b.1	Cat. 1 Opere ammissibili a finanziamento PAT (a misura)	8.225,00	8.225,00	-	-
b.2	Cat. 2 Opere a carico del Comune di Pozza di Fassa (a misura)	3.525,00	3.525,00	-	-
		11.750,00	11.750,00	-	-
c)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
c1')	Cat. 1 Imprevisti (a corpo) IVA compresa - opere ammissibili a finanziamento PAT	21.133,81	19.393,02	-	1.740,79
c1'')	Cat. 2 Imprevisti (a corpo) IVA compresa - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	9.392,28	8.556,53	-	835,75
c2')	Cat. 1 Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione - opere ammissibili a finanziamento PAT	30.365,68	30.365,68	-	-
c2'')	Cat. 2 Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	13.495,10	13.495,10	-	-
c3')	Cat.1 CNPAIA (4% di c2') - opere ammissibili a finanziamento PAT	1.214,63	1.214,63	-	-
c3'')	Cat. 2 CNPAIA (4% di c2'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	539,80	539,80	-	-
c4')	Cat. 1 IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% di c2'+c4') - opere ammissibili a finanziamento PAT	6.631,87	6.631,87	-	-
c4'')	Cat. 2 IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% di c2''+c4'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	2.947,33	2.947,33	-	-
c5')	Cat. 1 Spese tecniche per la direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione - opere ammissibili a finanziamento PAT	36.751,93	36.751,93	-	-
c5'')	Cat.2 Spese tecniche per la direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	16.333,27	16.333,27	-	-
c6')	Cat. 1 CNPAIA (4% di c3') - opere ammissibili a finanziamento PAT	1.470,08	1.470,08	-	-
c6'')	Cat. 2 CNPAIA (4% di c3'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	653,33	653,33	-	-
	Cat. 1 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% di c3'+c6') - opere ammissibili a finanziamento PAT	8.408,84	8.408,84	-	-
	Cat. 2 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% di c3'' + c6'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	3.737,05	3.737,05	-	-
	Cat. 1 IVA su importo dei lavori (10% di a1' + b1') - opere ammissibili a finanziamento PAT	33.352,50	33.352,50	-	-
	Cat. 1 IVA su importo dei lavori (10% di a2'' + b2'') - opere a carico del Comune di Pozza di Fassa	14.822,50	14.822,50	-	-
	Sommano	201.250,00	198.673,46	-	2.576,54
	Arrotondamento	0,00	0,00	-	-
	TOTALE	683.000,00	642.957,92	-	40.042,08

VISTO il quadro di raffronto inserito nella Relazione tecnica, acclarante il costo totale dell'opera in €642.957,92- più arrotondamenti (Cat. 1) €445.139,64- e Cat. 2) €197.818,28-), di cui € 432.534,46- (Cat. 1) € 299.326,09- e Cat. 2) € 133.208,37-) quale importo dei lavori escluso degli oneri della sicurezza ammontanti a €11.750,00- (Cat. 1) €8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) ed € 198.673,46- per somme a disposizione (Cat. 1) € 137.588,55- e Cat. 2) € 61.084,91-), dal quale si evince un risparmio pari ad € 40.042,08- sull'importo totale dell'opera;

PRESO ATTO che la variante stessa è stata redatta in conformità ai dettami dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e s.m. e del

VEDÙ l chèder de confront, che l moscia l cost te € 642.957,92 en dut più valivamenc (Cat. 1) €445.139,64- e Cat. 2) €197.818,28-), de chisc € 432.534,46- (Cat. 1) € 299.326,09- e Cat. 2) € 133.208,37-) desche emport di lurieres senza i agrarie de la segurezza che i é de €11.750,00- (Cat. 1) € 8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) e € 198.673,46- per sumes a la leta (Cat. 1) € 137.588,55- e Cat. 2) € 61.084,91-) dal chest vegn fora n sparagn valif a € 40.02,08- sul cost de l'opera en dut;

TOUT AT che la varianta medema la é stat metuda jù aldò de l'art. 51 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e de sie Regolament de atuazion, tel respet de l'art. 43 de la L.P. 14/2014e de la

suo Regolamento di attuazione, in ottemperanza all'art. 43 della L.P. 14/2014 e della circolare esplicativa prot. n. 36733 di data 23.1.2015 dell'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente della PAT;

DATO ATTO che sulla presente variante non è stato richiesto il parere interlocutorio da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge ed al nuovo "Atto di competenza del Responsabile dei Servizi Tecnici comunali", in quanto lo stesso, è un atto dovuto ai sensi di legge;

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 10 settembre 2014;

VISTA la L.P. 26/1993 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. e ii. data l'urgenza di provvedere in merito;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la I variante al progetto degli "Interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza storico-architettonica: primo stralcio (interventi 1 e 2)" corrispondenti a Strada Veia de Muncion e Ronch in C.C. Pera di Fassa, redatta dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della PAT – Agenzia Provinciale Opere Pubbliche e sottoscritta dall'arch. Simone Zulian di Pozza di Fassa e, acquisita al protocollo comunale in data 24 aprile 2015 al n. 3763 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa;
2. di precisare che detta variante è stata stilata ai sensi dell'art. 43 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e in ottemperanza alla circolare dell'Assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente n. 36733/2015 della PAT;
3. di prendere atto che il costo complessiva arrotondato dell'opera è previsto in € 642.957,92- di cui (Cat. 1) € 445.139,64- e Cat. 2) € 197.818,28-), di cui € 432.534,46-

comunicazion a schiariment prot. n. 36733 dai 23.1.2015 de l'Assessor a la Infrastrutture e a l'Ambient de la PAT;

DAT AT che su chesta varianta no l'è stat tout sù l'parer interlocutorie da man del Responsàbol di Servijes Tecnicas de comun aldò e per i efec de la deliberazion de la Jonta de comun n. 134 dai 4.9.2013, en doura aldò de la lege e al nef "Document de competenza del Responsàbol di Servije Tecnicas", ajache l medemo, l'è n document cognù aldò de la lege;

VEDÙ l'art. 35 del Statut de comun aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz del 2010 e mudà fora dapò co la deliberazion del Consei n. 42 dai 10 de setember del 2014;

VEDÙ la L.P. 26/1993 e m.f.d.;

VEDÙ l'Regolament de Atuazion de la L.P. dai 10 de setember del 1993, n. 26 aproà col D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mè del 2012;

VEDÙ l'Bilanz de previjon del 2015, aproà co la deliberazion del Consei de comun n. 5 dai 13 de mèrz del 2014, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'Pian Esecutif de Gestion per l'ejercizie finanzièl del 2015, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 28 dai 13 de mèrz del 2015, esecutiva aldò de la lege;

VEDÙ l'T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mè del 2013 n. 3 e da la lege regionèla dai 9 de dezember del 2014 n. 11;

VEDÙ l'parer de regolarità tecnich -aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;

VEDÙ ence l'enjontà parer de regolarità di conc dat su la proponeta de deliberazion semper aldò de l'art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg da l'1.2.2005 n. 3/L e m.f.d.;

VEDÙ l'besegn de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'articol 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 1° de firè del 2005 n. 3/L e m. e i.f.d. ajache l'è prescia de jir inant en con de chest;

CON duta la stimes A UNA palesèdes aldò de la lege (4 stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità);

delibere a

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la I varianta al projet di "Intervenc ouc a miorèr i lesc storic de paisc caraterisé da n valor particulèr dal pont de veduda storich -architetonich: seconda pèrt (intervenc 1 e 2)" che corespon a Strada Veia de Muncion tel C.C. de Pera, metuda jù dal Servije Operes Stradèles e Ferates de la PAT - Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches e sottoscrit da l'arch. Simone Zulian de Poza e, registrèda te protocol de comun ai 24 de oril del 2015 col n. 3763 e metuda adum dai documenc scric miec dantfora;
2. de prezisèr che chesta varianta la é stata metuda jù aldò de l'art. 43 de la L.P. n. 14 dai 30.12.2014 e tel respet de la comunicazion de l'Assessor de la Infrastrutture e a l'Ambient n. 36733/2015 de la PAT;
3. de tor at che l cost valivà de l'òpera l'è pervedù te € 642.957,92 en dut più valivamenc (Cat. 1) € 445.139,64- e Cat. 2) € 197.818,28-), de chisc € 432.534,46- (Cat. 1) €

(Cat. 1) € 299.326,09 e Cat. 2) € 133.208,37-) quale importo dei lavori escluso degli oneri della sicurezza ammontanti a €11.750,00- (Cat. 1) €8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) ed € 198.673,46- per somme a disposizione (Cat. 1) €137.588,55- e Cat. 2) €61.084,91-);

4. di prendere altresì atto che detta variante evidenzia una riduzione della spesa pari ad € 40.042,08- rispetto alla spesa prevista nel progetto esecutivo (€ 683.000,00- - 642.957,92-);
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. e ii.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Professionista arch. Simone Zulian, al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento come prescritto dalla circolare dd. 23 gennaio 2015 prot. n. 36733/D330 dell'Assessore alle Infrastrutture e all'ambiente della PAT per PEC, nonché all'Ufficio Tecnico tramite posta elettronica;
7. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale ridefinizione delle modalità di finanziamento dell'opera;
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Uff.Seg/EW/ew

299.326,09- e Cat. 2) € 133.208,37-) desche emport di lurieres zenza i agrarie de la segurezza che i é de €11.750,00- (Cat. 1) € 8.225,00- e Cat. 2) € 3.525,00-) e € 198.673,46- per sumes a la leta (Cat. 1) € 137.588,55- e Cat. 2) € 61.084,91-)

4. de tor ence at che chesta varianta la moscia n smendrament de la speisa perveduda de € 40.042,08- respet a la speisa perveduda tel projet esecutif (€ 683.000,00- - 642.957,92-);
5. de declarèr chesta deliberazion en doura da subito aldò de l'articol 79, coma 4, del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 1^m de firé del 2005 n. 3/L e m. e i.f.d.;
6. de ge fèr aer na copia de chest provediment a l'arch. Simone Zulian da Poza, al Servije Urbanistica e Tutela del Paejage de la Provincia Autonoma de Trent desche prescrit da la comunicazion dai 23 de jené del 2015 prot. n. 36733/D330 de l'Assessor a la Infrastrutures e a l'ambient de la PAT tras PEC, e ence a l'Ofize Tecnich de comun tras posta eletronica;
7. de sburlèr a n provediment che vegn dò, se serf, la definizion de la modalitèdes de finanziament de l'opera;
8. de ge fèr aer chesta deliberazion ai capigrop de Consei;
9. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., contra chesta deliberazion se pel portèr dant:
 - ◆ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da portèr dant te Jonta de comun, aldò del coordinament de lege desponet da l'art. 79, coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m.f.d. e de l'art. 28 del Statut del Comun de Poza;
 - ◆ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

La oposicions contra i provedimenc de la prozedures de encèries che revèrda lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L Ombolt
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Segretario comunale/L Secretèr de comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Lì/Ai, 4 maggio 2015 / 4 de mé del 2015

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comuniche da ence ai capogrop del consei aldò de l'art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7.

Il Segretario comunale/L Secretèr de comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion, è stata publiche da te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Addì/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005 n. 3/L – mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordinà co la despojizions metudes a jir da la lege regionèla dai 2 de mé del 2013 n. 3 e da la lege regionèla dai 9 de dezember del 2014 n. 11.

Lì/Ai, 4 maggio 2015 / 4 de mé del 2015

Il Segretario comunale/L Secretèr de comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti